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BECHMANN

Seite: 1
16.03.2010
Projekt: AVAneu Wohnanlage MiihlstraBe
Schatzung nach DIN276-08 Brutto
Projekt GP Schatzwert 262.398,64 EUR Projekt Budget 270.000,00 EUR
Nummer Bezeichnung Dim. Menge EP Budget Schatzwert
BGF Brutto-Grundflache m? 600,00 437,33 EUR pro Bezug
BRI Brutto-Rauminhalt m? 1.572,00 166,92 EUR pro Bezug
200 Herrichten und Erschlief3en
210 Herrichten
212 Abbruchmaflnahmen
340,34 EUR 340,34 EUR
Summe 210 340,34 EUR 340,34 EUR
Summe 200 340,34 EUR 340,34 EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
310 Baugrube
311 Baugrubenherstellung
15.061,10 EUR  15.061,10 EUR
Summe 310 15.061,10 EUR  15.061,10 EUR
320 Griindung
322 Flachgriindungen
23.938,29 EUR  23.938,29 EUR
324 Unterbdden und Bodenplatten
5.378,56 EUR 5.378,56 EUR
325 Bodenbelage
1.718,09 EUR 1.718,09 EUR
326 Bauwerksabdichtungen
258,52 EUR 258,52 EUR
Summe 320 31.293,46 EUR  31.293,46 EUR
330 Auflenwande
331 Tragende AuRenwande
48.398,64 EUR  48.398,64 EUR
332 Nichttragende AulRenwande
263,59 EUR 263,59 EUR
334 Aufientiiren und -fenster
19.879,13 EUR  19.879,13 EUR
335 Aufienwandbekleidungen auf’en

BECHMANN + Partner GmbH

435,08 EUR

435,08 EUR
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BECHMANN

Seite: 2
16.03.2010
Projekt: AVAneu Wohnanlage MiihlstraBe
Schatzung nach DIN276-08 Brutto
Projekt GP Schatzwert 262.398,64 EUR Projekt Budget 270.000,00 EUR
Nummer Bezeichnung Dim. Menge EP Budget Schatzwert
Summe 330 68.976,44 EUR  68.976,44 EUR
340 Innenwande
341 Tragende Innenwande
853,39 EUR 853,39 EUR
342 Nichttragende Innenwande
41.461,53 EUR  41.461,53 EUR
344 Innentiren und -fenster
1.126,39 EUR 1.126,39 EUR
345 Innenwandbekleidungen
5.654,77 EUR 5.654,77 EUR
Summe 340 49.096,08 EUR  49.096,08 EUR
350 Decken
351 Deckenkonstruktionen
60.432,00 EUR  60.432,00 EUR
352 Deckenbelage
985,19 EUR 985,19 EUR
Summe 350 61.417,19 EUR  61.417,19 EUR
360 Dacher
361 Dachkonstruktionen
468,47 EUR 468,47 EUR
363 Dachbelage
1.318,90 EUR 1.318,90 EUR
Summe 360 1.787,37 EUR 1.787,37 EUR
370 Baukonstruktive Einbauten
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges
9.879,38 EUR 9.879,38 EUR
Summe 370 9.879,38 EUR 9.879,38 EUR
390 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
391 Baustelleneinrichtung
69,62 EUR 69,62 EUR
398 Provisorische Baukonstruktionen
469,57 EUR 469,57 EUR
Summe 390 539,19 EUR 539,19 EUR
Summe 300 238.050,21 EUR 238.050,21 EUR
400 Bauwerk - Technische Anlagen

BECHMANN + Partner GmbH
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BECHMANN

Seite: 3
16.03.2010
Projekt: AVAneu Wohnanlage MiihlstraBe
Schatzung nach DIN276-08 Brutto
Projekt GP Schatzwert 262.398,64 EUR Projekt Budget 270.000,00 EUR
Nummer Bezeichnung Dim. Menge EP Budget Schatzwert
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
412 Wasseranlagen
7.407,34 EUR 7.407,34 EUR
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen-, sonstiges
2.358,10 EUR 2.358,10 EUR
Summe 410 9.765,44 EUR 9.765,44 EUR
420 Warmeversorgungsanlagen
422 Warmeverteilnetze
588,34 EUR 588,34 EUR
423 Raumheizflachen
6.012,95 EUR 6.012,95 EUR
Summe 420 6.601,29 EUR 6.601,29 EUR
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstallationsanlagen
7.189,09 EUR 7.189,09 EUR
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen
286,08 EUR 286,08 EUR
Summe 440 7.475,17 EUR 7.47517 EUR
490 Sonstige MalRnahmen fiir technische Anlagen
498 Provisorische technische Anlagen
88,84 EUR 88,84 EUR
499 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen, sonst.
77,35 EUR 77,35 EUR
Summe 490 166,19 EUR 166,19 EUR
Summe 400 24.008,09 EUR  24.008,09 EUR

Summe Projekt

BECHMANN + Partner GmbH

270.000,00 EUR

262.398,64 EUR
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BECHMANN

Seite 1
16.03.2010
Projektnr.:AVAneu Wohnanlage MiihistraBe
Schatzung nach DIN276-08 Brutto
Projekt Schatzwert 262.398,64 EUR  Projekt Budget 270.000,00 EUR  Anteil-%: 97,18 %
Nummer Bezeichnung GP Netto  MWSt-% MWSt-Betr. GP Brutto Anteil-%
200 Herrichten und Erschlieen
210 Herrichten
212 Abbruchmalnahmen
286,00 EUR 19,00 54,34 EUR 340,34 EUR 0,13
Summe 210 286,00 EUR 19,00 54,34 EUR 340,34 EUR 0,13
Summe 200 286,00 EUR 19,00 54,34 EUR 340,34 EUR 0,13
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
310 Baugrube
311 Baugrubenherstellung
12.656,39 EUR 19,00 2.404,71 EUR  15.061,10 EUR 5,568
Summe 310 12.656,39 EUR 19,00 2.404,71 EUR  15.061,10 EUR 5,58
320 Grundung
322 Flachgrindungen
20.116,21 EUR 19,00 3.822,08 EUR  23.938,29 EUR 8,87
324 Unterbdden und Bodenplatten
4.519,80 EUR 19,00 858,76 EUR 5.378,56 EUR 1,99
325 Bodenbelage
1.443,77 EUR 19,00 274,32 EUR 1.718,09 EUR 0,64
326 Bauwerksabdichtungen
217,24 EUR 19,00 41,28 EUR 258,52 EUR 0,10
Summe 320 26.297,03 EUR 19,00 4.996,43 EUR  31.293,46 EUR 11,59
330 AulRenwande
331 Tragende AulRenwande
40.671,13 EUR 19,00 7.727,51 EUR  48.398,64 EUR 17,93
332 Nichttragende Aulienwéande
221,50 EUR 19,00 42,09 EUR 263,59 EUR 0,10
334 Aufentlren und -fenster
16.705,15 EUR 19,00 3.173,98 EUR  19.879,13 EUR 7,36
335 Auenwandbekleidungen aufien
365,61 EUR 19,00 69,47 EUR 435,08 EUR 0,16
Summe 330 57.963,40 EUR 19,00 11.013,05 EUR  68.976,44 EUR 25,55
340 Innenwande
341 Tragende Innenwéande
717,13 EUR 19,00 136,26 EUR 853,39 EUR 0,32
342 Nichttragende Innenwande
34.841,62 EUR 19,00 6.619,91 EUR  41.461,53 EUR 15,36
344 Innentiiren und -fenster
946,55 EUR 19,00 179,84 EUR 1.126,39 EUR 0,42
345 Innenwandbekleidungen
4.751,91 EUR 19,00 902,86 EUR 5.654,77 EUR 2,09
Summe 340 41.257,21 EUR 19,00 7.838,87 EUR  49.096,08 EUR 18,18
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BECHMANN

Seite 2
16.03.2010
Projektnr.:AVAneu Wohnanlage MiihistraBe
Schatzung nach DIN276-08 Brutto
Projekt Schatzwert 262.398,64 EUR Projekt Budget 270.000,00 EUR Anteil-%: 97,18 %
Nummer Bezeichnung GP Netto  MWSt-% MWSt-Betr. GP Brutto Anteil-%
350 Decken
351 Deckenkonstruktionen
50.783,19 EUR 19,00 9.648,81 EUR  60.432,00 EUR 22,38
352 Deckenbelage
827,89 EUR 19,00 157,30 EUR 985,19 EUR 0,36
Summe 350 51.611,08 EUR 19,00 9.806,11 EUR  61.417,19 EUR 22,75
360 Dacher
361 Dachkonstruktionen
393,67 EUR 19,00 74,80 EUR 468,47 EUR 0,17
363 Dachbelage
1.108,32 EUR 19,00 210,58 EUR 1.318,90 EUR 0,49
Summe 360 1.501,99 EUR 19,00 285,38 EUR 1.787,37 EUR 0,66
370 Baukonstruktive Einbauten
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges
8.302,00 EUR 19,00 1.577,38 EUR 9.879,38 EUR 3,66
Summe 370 8.302,00 EUR 19,00 1.577,38 EUR 9.879,38 EUR 3,66
390 Sonstige Malinahmen fiir Baukonstruktionen
391 Baustelleneinrichtung
58,50 EUR 19,00 11,12 EUR 69,62 EUR 0,03
398 Provisorische Baukonstruktionen
394,60 EUR 19,00 74,97 EUR 469,57 EUR 0,17
Summe 390 453,10 EUR 19,00 86,09 EUR 539,19 EUR 0,20
Summe 300 200.042,19 EUR 19,00 38.008,02 EUR 238.050,21 EUR 88,17
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
412 Wasseranlagen
6.224,66 EUR 19,00 1.182,68 EUR 7.407,34 EUR 2,74
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen-, sonstiges
1.981,60 EUR 19,00 376,50 EUR 2.358,10 EUR 0,87
Summe 410 8.206,25 EUR 19,00 1.559,19 EUR 9.765,44 EUR 3,62
420 Warmeversorgungsanlagen
422 Warmeverteilnetze
494,40 EUR 19,00 93,94 EUR 588,34 EUR 0,22
423 Raumheizflachen
5.052,90 EUR 19,00 960,05 EUR 6.012,95 EUR 2,23
Summe 420 5.547,30 EUR 19,00 1.053,99 EUR 6.601,29 EUR 2,44
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstallationsanlagen
6.041,25 EUR 19,00 1.147,84 EUR 7.189,09 EUR 2,66
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen
240,40 EUR 19,00 45,68 EUR 286,08 EUR 0,11

BECHMANN + Partner GmbH
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BECHMANN

Seite 3
16.03.2010
Projektnr.:AVAneu Wohnanlage MiihistraBe
Schatzung nach DIN276-08 Brutto
Projekt Schatzwert 262.398,64 EUR  Projekt Budget 270.000,00 EUR  Anteil-%: 97,18 %
Nummer Bezeichnung GP Netto  MWSt-% MWSt-Betr. GP Brutto _Anteil-%
Summe 440 6.281,66 EUR 19,00 1.193,51 EUR 7.475,17 EUR 2,77
490 Sonstige Mafinahmen fiir technische Anlagen
498 Provisorische technische Anlagen
74,66 EUR 19,00 14,18 EUR 88,84 EUR 0,03
499 Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen, sonst.
65,00 EUR 19,00 12,35 EUR 77,35 EUR 0,03
Summe 490 139,66 EUR 19,00 26,53 EUR 166,19 EUR 0,06
Summe 400 20.174,87 EUR 19,00 3.833,22 EUR  24.008,09 EUR 8,89
Summe Projekt 220.503,06 EUR 19,00 41. EUR 262.398,64 EUR 97,18
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BECHMANN

Seite: 1
16.03.2010
Projekt: AVAneu Wohnanlage MiihlstraBe
Schatzung nach LB Brutto
Projekt GP Schatzwert 262.398,63 EUR Projekt Budget 270.000,00 EUR
Nummer Bezeichnung Dim. Menge EP Budget Schatzwert
BGF Brutto-Grundflache m? 600,00 437,33 EUR pro Bezug
BRI Brutto-Rauminhalt m? 1.572,00 166,92 EUR pro Bezug
002 Erdarbeiten
0,00 EUR 17.057,92 EUR
012 Mauerarbeiten
0,00 EUR  52.507,39 EUR
013 Betonarbeiten
0,00 EUR 136.478,40 EUR
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
0,00 EUR 2.478,57 EUR
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme
0,00 EUR 6.159,47 EUR
025 Estricharbeiten
0,00 EUR 2.703,28 EUR
027 Tischlerarbeiten
0,00 EUR  21.005,52 EUR
041 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen
0,00 EUR 6.678,64 EUR
045 GWA; Einrichtungsgegenstéande, Sanitérausstattungen
0,00 EUR 9.765,44 EUR
053 Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesystem
0,00 EUR 7.564,00 EUR
Summe Projekt 270.000,00 EUR 262.398,63 EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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BECHMANN

Seite 1
16.03.2010
Projektnr.:AVAneu Wohnanlage MiihistraBe
Schatzung nach LB Brutto
Projekt Schatzwert 262.398,63 EUR Projekt Budget 270.000,00 EUR Anteil-%: 97,18 %
Nummer Bezeichnung GP Netto  MWSt-% MWSt-Betr. GP Brutto _Anteil-%
002 Erdarbeiten
14.334,39 EUR 19,00 2.723,53 EUR  17.057,92 EUR 6,32
012 Mauerarbeiten
44.123,86 EUR 19,00 8.383,53 EUR  52.507,39 EUR 19,45
013 Betonarbeiten
114.687,73 EUR 19,00 21.790,67 EUR 136.478,40 EUR 50,55
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
2.082,83 EUR 19,00 395,74 EUR 2.478,57 EUR 0,92
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme
5.176,03 EUR 19,00 983,44 EUR 6.159,47 EUR 2,28
025 Estricharbeiten
2.271,66 EUR 19,00 431,62 EUR 2.703,28 EUR 1,00
027 Tischlerarbeiten
17.651,70 EUR 19,00 3.353,82 EUR  21.005,52 EUR 7,78
041 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen
5.612,30 EUR 19,00 1.066,34 EUR 6.678,64 EUR 2,47
045 GWA,; Einrichtungsgegenstande, Sanitdrausstattungen
8.206,25 EUR 19,00 1.559,19 EUR 9.765,44 EUR 3,62
053 Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesystem
6.356,30 EUR 19,00 1.207,70 EUR 7.564,00 EUR 2,80
Summe Projekt 220.503.,05 EUR 19.00 41. EUR 262.398,63 EUR 97.18
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Schatzungsubersicht von DIN276-08
Projekt: AVAneu Wohnanlage Mihlstral’e

BECHMANN

16.03.2010

Nummer
-1 AVAneu
-1 200
-1 210
212
-] 300
-1 310
311
-1 320
322
324
325
326
-1 330
331
332
334
335
-1 340
341
342
344
345
-1 350
351
352
-1 360
361
363
-1 370
379
-1 390
391
398
-1 400
-1410
412
419
-1 420
422
423
-1 440
444
446
-1 490
498
499

Bezeichnung

Wohnanlage Miihlstralle

Herrichten und ErschlieRen
Herrichten

Abbruchmaflinahmen

Bauwerk - Baukonstruktionen
Baugrube

Baugrubenherstellung

Griindung

Flachgriindungen

Unterbéden und Bodenplatten
Bodenbelage

Bauwerksabdichtungen
AuRenwande

Tragende Auflenwande
Nichttragende Aulienwande
AuBentiren und -fenster
AuBenwandbekleidungen aulten
Innenwénde

Tragende Innenwande

Nichttragende Innenwénde
Innentiiren und -fenster
Innenwandbekleidungen

Decken

Deckenkonstruktionen

Deckenbelage

Dacher

Dachkonstruktionen

Dachbelage

Baukonstruktive Einbauten
Baukonstruktive Einbauten, sonstiges
Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
Baustelleneinrichtung

Provisorische Baukonstruktionen
Bauwerk - Technische Anlagen
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Wasseranlagen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen-, sonstiges
Warmeversorgungsanlagen
Warmeverteilnetze

Raumbheizflachen

Starkstromanlagen
Niederspannungsinstallationsanlagen
Blitzschutz- und Erdungsanlagen
Sonstige MaRnahmen fir technische Anlagen
Provisorische technische Anlagen

Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen, sonst.

AVAneu AVAneu

2.Schatzung| 1.Schéatzung

Budget Schéatzwert| Schatzwert
270.000,00 253.619,07 262.398,64
340,34 340,34 340,34
340,34 340,34 340,34
340,34 340,34 340,34
238.050,21 228.677,98 238.050,21
15.061,10 12.000,00 15.061,10
15.061,10 12.000,00 15.061,10
31.293,46 31.293,46 31.293,46
23.938,29 23.938,29 23.938,29
5.378,56  5.378,56 5.378,56
1.718,09 1.718,09 1.718,09
258,52 258,52 258,52
68.976,44 65.097,31 68.976,44
48.398,64 48.398,64 48.398,64
263,59 263,59 263,59
19.879,13 16.000,00 19.879,13
435,08 435,08 435,08
49.096,08 49.096,08 49.096,08
853,39 853,39 853,39
41.461,63 41.461,53 41.461,53
1.126,39 1.126,39 1.126,39
5.654,77 5.654,77 5.654,77
61.417,19 58.985,19 61.417,19
60.432,00 58.000,00 60.432,00
985,19 985,19 985,19
1.787,37 1.787,37 1.787,37
468,47 468,47 468,47
1.318,90 1.318,90 1.318,90
9.879,38  9.879,38 9.879,38
9.879,38  9.879,38 9.879,38
539,19 539,19 539,19
69,62 69,62 69,62
469,57 469,57 469,57
24.008,09 24.600,75 24.008,09
9.765,44 10.358,10  9.765,44
7.407,34  8.000,00 7.407,34
2.358,10  2.358,10  2.358,10
6.601,29  6.601,29 6.601,29
588,34 588,34 588,34
6.012,95 6.012,95 6.012,95
7.47517  7.47517 7.475,17
7.189,09  7.189,09 7.189,09
286,08 286,08 286,08
166,19 166,19 166,19
88,84 88,84 88,84
77,35 77,35 77,35

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite: 1
13.09.2011
Projekt: AVAscr Wohnanlage BachstraBe
Kalkulation 01 nach ELEMENTE Netto
Projekt GB Schatzwert 299.076,65 EUR Projekt Budget 650.000,00 EUR
Nummer Bezeichnung Dim. Menge EP Budget Schatzwert
BGF Brutto-Grundflache m? 600,00 498,46 EUR pro Bezug
BRI Brutto-Rauminhalt m? 1.572,00 190,25 EUR pro Bezug
001-FM Streifenfundamente
Ifdm 146,00 31,52 EUR 0,00 EUR 4.602,07 EUR
002-BP Bodenplatte, de=10-15 cm
m? 150,00 36,33 EUR 0,00 EUR 5.449,50 EUR
003-AW KellerauRenwand, d=25 cm
m? 100,00 167,50 EUR 0,00 EUR  16.750,00 EUR
004-1W Kellerinnenwand tragend, d=24 cm
m? 180,00 24,55 EUR 0,00 EUR 4.418,28 EUR
005-IW Kellerinnenwand nichttragend, d=11,5 cm
m? 70,00 54,35 EUR 0,00 EUR 3.804,50 EUR
006-KD Kellerdecke, d=16 cm
m? 150,00 44,80 EUR 0,00 EUR 6.720,00 EUR
008-AW Auflenwand, d=36,5 cm
m? 600,00 245,21 EUR 0,00 EUR 147.126,00 EUR
009-IW Innenwand tragend, d=24 cm
m? 600,00 70,40 EUR 0,00 EUR  42.240,00 EUR
012-Iw Gipsdielen
m? 60,00 37,60 EUR 0,00 EUR 2.256,00 EUR
013-GD Gescholidecke, d=16 cm
m? 460,00 35,95 EUR 0,00 EUR  16.537,00 EUR
016-DA Dach, nicht ausgebaut
m? 290,00 54,40 EUR 0,00 EUR  15.776,00 EUR
017-FE Fenster-Holz 2-flliglig
St 43,00 298,60 EUR 0,00 EUR  12.839,80 EUR
018-TA HolzauRentlre
St 5,00 1.457,10 EUR 0,00 EUR 7.285,50 EUR
019-TI Holzinnentire
St 24,00 553,00 EUR 0,00 EUR  13.272,00 EUR

Summe Projekt

BECHMANN + Partner GmbH

650.000.00 EUR

299.076,65 EUR
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BECHMANN

Seite 1
13.09.2011

Projektnr.:AVAscr Wohnanlage BachstraBe

Kalkulation 01 nach ELEMENTE Netto

Projekt Schatzwert 299.076,65 EUR  Projekt Budget 650.000,00 EUR  Anteil-%: 46,019%
Nummer Bezeichnung GB Netto Anteil-%
001-FM Streifenfundamente 4.602,07 EUR 0,71
002MTX64 Hinterfillung,Fundament/Kellerwande 179,14 EUR 0,03
013MTX23 Streifenfundamente B 25, StB, m. Schal. 3.952,73 EUR 0,61
002MTX52 Fundamentaushub, Streifenfundament 470,19 EUR 0,07
002-BP Bodenplatte, de=10-15 cm 5.449,50 EUR 0,84
002MTX48 Baugrubensohle planieren 214,50 EUR 0,03
013MTX39 Bodenplatte B10, d=12 cm 2.265,00 EUR 0,35
025MTX107 Anhydrit-Estrich,AE 20-T 40 1.440,00 EUR 0,22
025MTX269 Estrich, Beschichtung, séurebesténdig 1.530,00 EUR 0,24
003-AW KellerauRenwand, d=25 cm 16.750,00 EUR 2,58
013MTX92 Wande B25, Stb, glatt,m.Schalung,d=20 5.750,00 EUR 0,88
013MTX422 Kellerfenster,Stahl,Betonz.,eint.,80/60 11.000,00 EUR 1,69
004-IW Kellerinnenwand tragend, d=24 cm 4.418,28 EUR 0,68
012MTX155 Mz 12/1,6, MG II, IW, d=24 2.177,28 EUR 0,33
023MTX167 Kalkputz, 2-lagig, IW 1.944,00 EUR 0,30
012MTX11 Abdichtung in Wand, G200DD, d=24 297,00 EUR 0,05
005-IW Kellerinnenwand nichttragend, d=11,5 cm 3.804,50 EUR 0,59
012MTX9 Abdichtung in Wand, G200DD, d=11,5 73,50 EUR 0,01
012MTX153 Mz 12/1,6, MG 11, IW, d=11,5 2.975,00 EUR 0,46
023MTX173 Kalkzementputz, 2-lagig, IW 756,00 EUR 0,12
006-KD Kellerdecke, d=16 cm 6.720,00 EUR 1,03
013MTX139 Decken B25, Stb, mit Schalung, d=16 cm 5.280,00 EUR 0,81
025MTX107 Anhydrit-Estrich,AE 20-T 40 1.440,00 EUR 0,22
008-AW AuRenwand, d=36,5 cm 147.126,00 EUR 22,63
012MTX13 Abdichtung in Wand, G200DD, d=36,5 1.110,00 EUR 0,17
012MTX31 HLz 12/1,4, MG Il a, AW, d ab 36,5 123.000,00 EUR 18,92
023MTX35 Edelputz, min., 2-lagig, auken, Wénde 17.946,00 EUR 2,76
023MTX177 Gipsputz, 1-lagig, IW 5.070,00 EUR 0,78
009-IW Innenwand tragend, d=24 cm 42.240,00 EUR 6,50
012MTX164 HLz 20/1,4, MG Ill, IW, d=24 36.240,00 EUR 5,58
023MTX180 Gipsputz, 2-lagig, IW 6.000,00 EUR 0,92
012-Iw Gipsdielen 2.256,00 EUR 0,35
012MTX246 Gipsdielenwand, d=10 2.256,00 EUR 0,35
013-GD GeschoRdecke, d=16 cm 16.537,00 EUR 2,54
013MTX133 Decken B25, Stb, 0.Schalung, d=16 cm 7.866,00 EUR 1,21
023MTX258 Gipsputz, 1-lagig, DE, innen 4.255,00 EUR 0,65
025MTX107 Anhydrit-Estrich,AE 20-T 40 4.416,00 EUR 0,68
016-DA Dach, nicht ausgebaut 15.776,00 EUR 2,43
016MTX141 Untersichtschalung,Dach,NF,d=mind. 24mm 4.814,00 EUR 0,74
016MTX679 Windsperrpapier 420,50 EUR 0,06
016MTX178 Vordeckung, Bitumendachbahn V13 870,00 EUR 0,13
016MTX108 Konterlattung, Dachkonstruktion,30/50 362,50 EUR 0,06
016MTX629 Bitumenunterlage, Holzbau 420,50 EUR 0,06
016MTX317 Schrégschnitt/Anpassung, Dammplatten 957,00 EUR 0,15
016MTX337 Deckenschalung,aussteifend,24mm 4.263,00 EUR 0,66
016MTX25 Abbund Bauholz,Dachkonstruktion 1.421,00 EUR 0,22
016MTX180 Vordeckung, Kunststofffolie auf Sparren 1.319,50 EUR 0,20

BECHMANN + Partner GmbH
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Seite 2
13.09.2011
Projektnr.:AVAscr Wohnanlage BachstraBe
Kalkulation 01 nach ELEMENTE Netto

Projekt Schatzwert 299.076,65 EUR  Projekt Budget 650.000,00 EUR  Anteil-%: 46,01 %

Nummer Bezeichnung GB Netto Anteil-%
016MTX179 Vordeckung, Grat und Kehle, Zulage 928,00 EUR 0,14
017-FE Fenster-Holz 2-fliiglig 12.839,80 EUR 1,98
027MTX4 Fenster, 1-fliig.,0.Spr.,Fichte,1000/1375 10.363,00 EUR 1,59
027MTX179 Fensterbank auRen, LM-elox.,bis 360mm 1.044,90 EUR 0,16
027MTX180 Fensterbank innen, Fichte, impragniert 1.431,90 EUR 0,22
018-TA HolzauRentiire 7.285,50 EUR 1,12
027MTX270 Briefwurfklappe, Zulage 279,00 EUR 0,04
027MTX246 Haustiir,Fichte,|ISO-Verglasung,1125/2125 6.160,00 EUR 0,95
027MTX271 Driickergarnitur, schmiedeeisern 560,00 EUR 0,09
027MTX361 Glasausschnitt, 400/1400 mm, Zulage 286,50 EUR 0,04
019-TI Holzinnentiire 13.272,00 EUR 2,04
027MTX361 Glasausschnitt, 400/1400 mm, Zulage 1.375,20 EUR 0,21
027MTX321 Innentiirblatt,streichféhig, 610/1985 mm 1.670,40 EUR 0,26
027MTX281 Stahlumfassungszarge, 875/2000/205 mm 2.282,40 EUR 0,35
027MTX335 Innentiir,kompl.,Furnier Esche,875/2000mm 7.944,00 EUR 1,22
Summe Projekt 299.076,65 EUR 46,01

MWST. 19 %

56.824,59 EUR

Summe Projekt Brutto

BECHMANN + Partner GmbH

355.901,24 EUR
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BECHMANN

Leistungsbereich - Ubersicht AVAscr Wohnanlage BachstraRe Kalkulation 01 NETTO: GB: 299.076,65EUR 13.09.2011
LBNr. PosNr. Kurztext PosTyp | Dim. GB Menge
-] 002 Erdarbeiten 863,83

002 002MTX48 Baugrubensohle planieren NNN m? 214,50 150,000
002 002MTX52  Fundamentaushub, Streifenfundament NNN m?3 470,19 21,900
002 002MTX64  Hinterfullung,Fundament/Kellerwande NNN m?3 179,14 21,900
-] 012 Mauerarbeiten 168.128,78
012 012MTX11  Abdichtung in Wand, G200DD, d=24 NNN m 297,00 180,000
012 012MTX13  Abdichtung in Wand, G200DD, d=36,5 NNN m 1.110,00 600,000
012 012MTX153 Mz 12/1,6, MG II, IW, d=11,5 NNN m? 2.975,00 70,000
012 012MTX155 Mz 12/1,6, MG II, IW, d=24 NNN m? 2.177,28 43,200
012 012MTX164 HLz 20/1,4, MG lll, IW, d=24 NNN m? 36.240,00 600,000
012 012MTX246 Gipsdielenwand, d=10 NNN m? 2.256,00 60,000
012 012MTX31 HLz 12/1,4, MG Il a, AW, d ab 36,5 NNN m?3 123.000,00 600,000
012 012MTX9 Abdichtung in Wand, G200DD, d=11,5 NNN m 73,50 70,000
-] 013 Betonarbeiten 36.113,73
013 013MTX133 Decken B25, Stb, 0.Schalung, d=16 cm NNN m? 7.866,00 460,000
013 013MTX139 Decken B25, Stb, mit Schalung, d=16 cm NNN m? 5.280,00 150,000
013 013MTX23  Streifenfundamente B 25, StB, m. Schal. NNN m?3 3.952,73 21,900
013 013MTX39 Bodenplatte B10, d=12 cm NNN m?2 2.265,00 150,000
013 013MTX422 Kellerfenster,Stahl,Betonz.,eint.,80/60 NNN St 11.000,00 100,000
013 013MTX92 Wande B25, Stb, glatt,m.Schalung,d=20 NNN m? 5.750,00 100,000
-] 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 15.776,00
016 016MTX108 Konterlattung, Dachkonstruktion,30/50 NNN m 362,50 290,000
016 016MTX141 Untersichtschalung,Dach,NF,d=mind. 24mm NNN m? 4.814,00 290,000
016 016MTX178 Vordeckung, Bitumendachbahn V13 NNN m? 870,00 290,000
016 016MTX179 Vordeckung, Grat und Kehle, Zulage NNN m 928,00 290,000
016 016MTX180 Vordeckung, Kunststofffolie auf Sparren NNN m? 1.319,50 290,000
016 016MTX25  Abbund Bauholz,Dachkonstruktion NNN m 1.421,00 290,000
016 016MTX317 Schragschnitt/Anpassung, Dammplatten NNN m 957,00 290,000
016 016MTX337 Deckenschalung,aussteifend,24mm NNN m? 4.263,00 290,000
016 016MTX629 Bitumenunterlage, Holzbau NNN m 420,50 290,000
016 016MTX679 Windsperrpapier NNN m? 420,50 290,000
-] 023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsyste 35.971,00
023 023MTX167 Kalkputz, 2-lagig, IW NNN m? 1.944,00 180,000
023 023MTX173 Kalkzementputz, 2-lagig, IW NNN m? 756,00 70,000
023 023MTX177 Gipsputz, 1-lagig, IW NNN m? 5.070,00 600,000
023 023MTX180 Gipsputz, 2-lagig, IW NNN m?2 6.000,00 600,000
023 023MTX258 Gipsputz, 1-lagig, DE, innen NNN m? 4.255,00 460,000
023 023MTX35 Edelputz, min., 2-lagig, auf’en, Wande NNN m? 17.946,00 600,000
-] 025 Estricharbeiten 8.826,00
025 025MTX107 Anhydrit-Estrich,AE 20-T 40 NNN m? 4.416,00 460,000
025 025MTX107 Anhydrit-Estrich,AE 20-T 40 NNN m? 1.440,00 150,000
025 025MTX107 Anhydrit-Estrich,AE 20-T 40 NNN m? 1.440,00 150,000
025 025MTX269 Estrich, Beschichtung, sdurebestandig NNN m? 1.530,00 150,000
-] 027 Tischlerarbeiten 33.397,30
027 027MTX179 Fensterbank aufen, LM-elox.,bis 360mm NNN St 1.044,90 43,000
027 027MTX180 Fensterbank innen, Fichte, impragniert NNN St 1.431,90 43,000
027 027MTX246 Haustir,Fichte,ISO-Verglasung,1125/2125 NNN St 6.160,00 5,000
027 027MTX270 Briefwurfklappe, Zulage NNN St 279,00 5,000
027 027MTX271 Driickergarnitur, schmiedeeisern NNN St 560,00 5,000
027 027MTX281 Stahlumfassungszarge, 875/2000/205 mm NNN St 2.282,40 24,000
027 027MTX321 Innentirblatt,streichfahig, 610/1985 mm NNN St 1.670,40 24,000
027 027MTX335 Innentir,kompl.,Furnier Esche,875/2000mm NNN St 7.944,00 24,000
027 027MTX361 Glasausschnitt, 400/1400 mm, Zulage NNN St 1.375,20 24,000
027 027MTX361 Glasausschnitt, 400/1400 mm, Zulage NNN St 286,50 5,000
027 027MTX4 Fenster,1-fliig.,0.Spr.,Fichte,1000/1375 NNN St 10.363,00 43,000

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN ‘

Musterausdrucke
BECHMANN Raumbuch [RB]



BECHMANN

BECHMANN + Partner GmbH

Raumbuch Seite 1
18.03.2010
Projekt: AVAscr
Wohnanlage MiihlstraRe
01 Mehrfamilienhaus
01/00 Erdgeschof
01/00/01 Wohnung A im EG
01/00/01/01 Wohnzimmer
FB Raumflache brutto 26,35 m?
F Raumflache netto 25,56 m?
U Umfang 25,00 m
H Raumhohe 2,62 m
TF TiUr-und Fensterflache 3,54 m?
W Wandflache netto 61,96 m?
WB Wandflache brutto 65,50 m?
025 Estrichoberflache abschleifen 2,56 m? 8,18 EUR
Summe Raum 01 8,18 EUR
01/00/01/02 Kind 1
FB Raumflache brutto 13,51 m?
F Raumflache netto 13,11 m?
U Umfang 16,00 m
H Raumhohe 2,62 m
TF Tir-und Fensterflache 1,77 m?
w Wandflache netto 40,15 m?
WB Wandflache brutto 41,92 m?
01/00/01/03 Kind 2
FB Raumflache brutto 14,01 m?2
F Raumflache netto 13,59 m?
U Umfang 16,00 m
H Raumhohe 2,62 m
TF Tur-und Fensterflache 1,77 m?
w Wandflache netto 40,15 m?
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Raumbuch Seite 2
18.03.2010
Projekt: AVAscr
Wohnanlage MiihlstraRe
wB Wandflache brutto 41,92 m?
01/00/01/04 Kiiche

FB Raumflache brutto 10,35 m?

F Raumflache netto 10,04 m?

U Umfang 12,00 m

H Raumhoéhe 2,62 m

TF Tar-und Fensterflache 1,50 m?

W Wandflache netto 29,94 m?

WB Wandflache brutto 31,44 m?

039 Nut- und Federdecke, abgehangt, Fichte 10,04 m2 514,05 EUR
Aussparung Einbauleuchten,GK/GF,d=200mm 2,51 St 18,07 EUR
Schallschutzauflage MW 40, Unterdecken 10,04 m2 0,00 EUR
Baumwollfilz-Schallddmmung, d=10 mm 10,04 m2 0,00 EUR
Dampfsperre, PE-Folie, 0,5 mm 10,04 m2 0,00 EUR
Randabschluss Dampfsperre,m.Dichtungsb. 0,00 m 0,00 EUR
Gardinenleiste, 2-laufig, mit UK 2,01 m 0,00 EUR
Wandanschluss,Schattenf. hinterl,Unterd. 11,04 m 76,20 EUR

Summe Raum 04 608,32 EUR
01/00/01/05 Bad

FB Raumflache brutto 7,82 m?

F Raumflache netto 7,59 m?

U Umfang 14,00 m

H Raumhoéhe 2,62 m

TF Tur-und Fensterflache 1,20 m?

w Wandflache netto 35,48 m?

WB Wandflache brutto 36,68 m?

045 Montageelement, WC, Betatigung vorne 1,00 St 157,00 EUR
Betatigungsplatte, vorne, weil’ 1,00 St 35,40 EUR
Wannentrager,Badewanne,1700 x 750 mm 1,00 St 223,00 EUR
Badewanne,Stahl,Kérperform,1700x750,weif 1,00 St 185,00 EUR
Tiefspul-WC,wandhangend,weil} 1,00 St 185,00 EUR
Schallschutzset-Wand-WC 1,00 St 7,30 EUR
WC-Sitz, Kunststoff, weil} 1,00 St 22,20 EUR
Papierrollenhalter, Biigel, verchromt 1,00 St 16,80 EUR
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Raumbuch Seite 3
18.03.2010
Projekt: AVAscr
Wohnanlage MiihlstraRe
WC-Birstengarnitur,Wandbefest.,verchromt 1,00 St 59,30 EUR
Summe Raum 05 1.299,00 EUR
01/00/01/06 Biiro
FB Raumflache brutto 10,50 m?
F Raumflache netto 10,19 m?
U Umfang 14,00 m
H Raumhohe 2,62 m

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1
Wohn- und Nutzflachenberechnung 13.03.2010
Projekt: AVAscr
Wohnanlage Mihlstraf3e
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
01 Mehrfamilienhaus
01/00 Erdgeschol}
01/00/01 Wohnung Aim EG
01/00/01/01 Wohnzimmer
Raumflache brutto 26,35
4,60%*5,25 24,15
"Erker"
"Formel 05.F : a=2,75; b=1,25; h=1,1"
(2,75+1,25)*1,1/2 2,20
Raumflache netto FB* 0,97 25,56
01/00/01/02 Kind 1
Raumflache brutto 13,51
3,5*3,86 13,51
Raumflache netto FB * 0,97 13,11
01/00/01/03 Kind 2
Raumflache brutto 14,01
3,75*3,80 14,25
-0,32*0,75 -0,24
Raumflache netto FB * 0,97 13,59
01/00/01/04 Kiche
Raumflache brutto 10,35
3*3,45 10,35
Raumflache netto FB * 0,97 10,04
01/00/01/05 Bad
Raumflache brutto 7,82
2,30*3,40 7,82
Raumflache netto FB * 0,97 7,59
01/00/01/06 Biro
Raumflache brutto 10,50
3*3,5 10,50
Raumflache netto FB * 0,97 10,19
01/00/01/07 Flur
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Bruttogeschossflache nach DIN 277 13.03.2010
Projekt: AVAscr
Wohnanlage Muhlstral3e
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
01 Mehrfamilienhaus
01/00 Erdgeschol}
Grundflache vollkommen umschlossen 150,00
Brutto-Geschof3flache BGF_a+BGF_b+BGF_c 150,00
01/01 1. Obergeschol}
Brutto-Geschof3flache BGF_a+BGF_b+BGF_c 150,00
Grundflache vollkommen umschlossen 150,00
01/02 2.0bergeschol}
Brutto-Geschof3flache BGF_a+BGF_b+BGF_c 150,00
Grundflache vollkommen umschlossen 150,00
01/-1 Untergeschol}
Brutto-Geschol3flache BGF_a+BGF_b+BGF_c 163,00
Grundflache vollkommen umschlossen 150,00
(10 * 10) + (5*10) 150,00
Grundflache teilweise umschlossen 13,00
"Loggia"
4*3,25 13,00
01 Mehrfamilienhaus
Summe Bauteil: Grundflache vollkommen umschlossen BGF_a 600,00 m2
Grundflache teilweise umschlossen BGF b 13,00 m?
Grundflache oben offen BGF ¢ m?2
Brutto-Geschol3flache BGF 613,00 m2

BECHMANN + Partner GmbH
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BGF / BRI nach DIN 277 13.03.2010
Projekt: AVAscr Wohnanlage Muhlstralie
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
01 Mehrfamilienhaus
01/00 Erdgeschol
Grundflache vollkommen umschlossen 150,000 m2
Brutto-GeschoRflache BGF_a+BGF_b+BGF ¢ 150,000 m?
Geschol3flache netto (Vollgeschol3e) BGF*0,8 120,000 mz
Geschol3hdhe 2,620 m
Rauminhalt vollkommen umschlossen BGF_a*H_Eb 393,000 m3
Brutto-Rauminhalt BRI_a+BRI_b+BRI_c 393,000 m3
01/01 1. Obergeschof3
Brutto-Rauminhalt BRI_a+BRI_b+BRI_c 393,000 m?
Rauminhalt vollkommen umschlossen BGF_a*H_Eb 393,000 m3
GescholRhohe 2,620 m
Geschol3flache netto (Vollgeschol3e) BGF*0,8 120,000 mz
Brutto-GeschoRflache BGF_a+BGF_b+BGF ¢ 150,000 m2
Grundflache vollkommen umschlossen 150,000 m2
01/02 2.0bergeschol
GescholRhohe 2,620 m
Rauminhalt vollkommen umschlossen BGF_a*H_Eb 393,000 m3
Grundflache vollkommen umschlossen 150,000 mz
Geschol3flache netto (Vollgeschol3e) BGF*0,6 90,000 m2
Brutto-Rauminhalt BRI_a+BRI_b+BRI_c 393,000 m3
Brutto-GeschoRflache BGF_a+BGF_b+BGF ¢ 150,000 m?
01/-1 Untergeschol3
Brutto-GeschoRflache BGF_a+BGF_b+BGF_c 163,000 m2
Geschol3flache netto (Vollgeschol3e) BGF*0,8 130,400 m2
Geschol3hdhe 2,620 m
Rauminhalt vollkommen umschlossen BGF_a*H_Eb 393,000 m3

BECHMANN + Partner GmbH
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Seite 2
BGF / BRI nach DIN 277 13.03.2010
Projekt: AVAscr Wohnanlage Muhlstralie
Bauherr:
Rauminhalt teilweise umschlossen BGF_b*H_Eb 34,060 m3
Brutto-Rauminhalt BRI_a+BRI_b+BRI_c 427,060 m?3
Grundflache vollkommen umschlossen 150,000 m2
(10 * 10) + (5*10) 150,000
Grundflache teilweise umschlossen 13,000 m?
"Loggia"
4*3,25 13,000
01 Mehrfamilienhaus
Summe Bauteil: Rauminhalt vollkommen umschlossen BRI_a 1.572,00 m3
Rauminhalt teilweise umschlossen BRI_b 34,06 m3
Rauminhalt oben offen BRI _c m3
Brutto-Rauminhalt BRI 1.606,06 m3
02 Garagenzeile
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstralie
Menge EP GP
Projekt gesamt
002 Erdarbeiten

Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm 150,000 m2 3,70 EUR 555,00 EUR

Oberboden liefern, andecken 45,000 m3 16,50 EUR 742,50 EUR

Aushub, seitlich gelagert, abfahren 150,000 m3 13,10 EUR 0,00 EUR

Fundamentaushub, BKI. 6, Abbaugerat,ents 150,000 m3 31,90 EUR 4.785,00 EUR

Hinterfullung Bauwerke, Liefermaterial 15,000 m3 17,20 EUR 258,00 EUR

Bdschung abdecken, Folie 75,000 m2 1,90 EUR 0,00 EUR

Hindernis, unbew.Beton,i.Boden abbrechen 1,500 m3 65,40 EUR 0,00 EUR

Schurfgrube, Maschine/Handaush,Verfillen 3,000 m3 42,50 EUR 0,00 EUR

LB: 002 6.340,50 EUR
012 MAUERARBEITEN

Abdichtung in Wand, G200DD, d=11,5 200,000 m 1,70 EUR 340,00 EUR

Querschnittsabdichtung,G 200 DD,d=24 cm 102,400 m 2,76 EUR 282,62 EUR

HLz 12/1,2, MG I, IW, d=11,5 500,000 m2 40,20 EUR 20.100,00 EUR
012 Mauerarbeiten

Hochlochziegel 12-0,9, Innenwand, d=24 256,000 m? 57,50 EUR 14.720,00 EUR
012 MAUERARBEITEN

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 76,d=11,5 10,000 St 12,20 EUR 122,00 EUR

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 88,5,d=11,5 12,500 St 15,70 EUR 196,25 EUR

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 101,d=11,5 12,500 St 16,60 EUR 207,50 EUR
012 Mauerarbeiten

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 76,d=24 5,120 St 18,60 EUR 95,23 EUR
012 MAUERARBEITEN

Schlitz, nachtr. Mauerwerk, 30-100 cm? 5,000 m 12,80 EUR 64,00 EUR

LB: 012 36.127,60 EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt AVAscr

Wohnanlage MuhlstralRe

Bauteil
Einheit
Raum
002 Erdarbeiten
48 Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm 150,000 m2 555,00 EUR
62 Oberboden liefern, andecken 45,000 m3 742,50 EUR
79 Aushub, seitlich gelagert, abfahren 150,000 m3 0,00 EUR
108 Fundamentaushub, Bkl. 6, Abbaugerét,ents 150,000 m3 4.785,00 EUR
134 Hinterflllung Bauwerke, Liefermaterial 15,000 m3 258,00 EUR
178 Bdschung abdecken, Folie 75,000 m2 0,00 EUR
181 Hindernis, unbew.Beton,i.Boden abbrechen 1,500 m3 0,00 EUR
273 Schirfgrube, Maschine/Handaush, Verfiillen 3,000 m3 0,00 EUR
012 MAUERARBEITEN
9 Abdichtung in Wand, G200DD, d=11,5 200,000 m 340,00 EUR
9 Querschnittsabdichtung,G 200 DD,d=24 cm 102,400 m 282,62 EUR
173 HLz 12/1,2, MG II, IW, d=11,5 500,000 m?2 20.100,00 EUR
012 Mauerarbeiten
214 Hochlochziegel 12-0,9, Innenwand, d=24 256,000 m2 14.720,00 EUR
012 MAUERARBEITEN
348 Fertigteilsturz,Ziegel,LB 76,d=11,5 10,000 St 122,00 EUR
349 Fertigteilsturz,Ziegel,LB 88,5,d=11,5 12,500 St 196,25 EUR
350 Fertigteilsturz,Ziegel,LB 101,d=11,5 12,500 St 207,50 EUR
012 Mauerarbeiten
552 Fertigteilsturz,Ziegel,LB 76,d=24 5,120 St 95,23 EUR
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstralie
Menge EP GP
Projekt gesamt
002 Erdarbeiten

Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm 150,000 m2 3,70 EUR 555,00 EUR

Oberboden liefern, andecken 45,000 m3 16,50 EUR 742,50 EUR

Aushub, seitlich gelagert, abfahren 150,000 m3 13,10 EUR 0,00 EUR

Fundamentaushub, BKI. 6, Abbaugerat,ents 150,000 m3 31,90 EUR 4.785,00 EUR

Hinterfullung Bauwerke, Liefermaterial 15,000 m3 17,20 EUR 258,00 EUR

Bdschung abdecken, Folie 75,000 m2 1,90 EUR 0,00 EUR

Hindernis, unbew.Beton,i.Boden abbrechen 1,500 m3 65,40 EUR 0,00 EUR

Schurfgrube, Maschine/Handaush,Verfillen 3,000 m3 42,50 EUR 0,00 EUR

LB: 002 6.340,50 EUR
012 MAUERARBEITEN

Abdichtung in Wand, G200DD, d=11,5 200,000 m 1,70 EUR 340,00 EUR

Querschnittsabdichtung,G 200 DD,d=24 cm 102,400 m 2,76 EUR 282,62 EUR

HLz 12/1,2, MG I, IW, d=11,5 500,000 m2 40,20 EUR 20.100,00 EUR
012 Mauerarbeiten

Hochlochziegel 12-0,9, Innenwand, d=24 256,000 m? 57,50 EUR 14.720,00 EUR
012 MAUERARBEITEN

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 76,d=11,5 10,000 St 12,20 EUR 122,00 EUR

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 88,5,d=11,5 12,500 St 15,70 EUR 196,25 EUR

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 101,d=11,5 12,500 St 16,60 EUR 207,50 EUR
012 Mauerarbeiten

Fertigteilsturz,Ziegel,LB 76,d=24 5,120 St 18,60 EUR 95,23 EUR
012 MAUERARBEITEN

Schlitz, nachtr. Mauerwerk, 30-100 cm? 5,000 m 12,80 EUR 64,00 EUR

LB: 012 36.127,60 EUR
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt: AVAscr

Wohnanlage Muhistralie
Menge EP GP
013 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Trittschall-Dammelement, Treppenauflager 2,000 m 89,90 EUR 179,80 EUR

Schalung, glatt, Wande 513,520 m2 27,90 EUR 14.327,21 EUR

Kellerlichtschacht,Kunstst+Rost,80/60/40 8,000 St 127,50 EUR 1.020,00 EUR

Kellerlichtsch.-Aufsatz,Kunstst,80/35/40 8,000 St 61,30 EUR 490,40 EUR

Kellerfenster,Stahl/PVC,Stahlz.,80/60 8,000 St 138,00 EUR 1.104,00 EUR
013 Betonarbeiten

Sauberkeitsschicht C 8/10, d=5-10 cm 8,730 m2 8,40 EUR 73,33 EUR

Streifenfundamente C 20/25, Stb 2,619 m3 121,00 EUR 316,90 EUR

Trennlage, PE-Folie 0,2 mm 8,730 m2 1,40 EUR 12,22 EUR

Bodenplatte C 20/25, Stb, d=25 cm 150,000 m2 31,50 EUR 4.725,00 EUR

Fundamentplatte, Oberflache glatten 150,000 m2 3,90 EUR 0,00 EUR

Fundamenterder,Bandstahl,30/3,5 mm 92,460 m 3,80 EUR 351,35 EUR

Ausleitungen,Rundstahl,10 mm 5,373 m 6,10 EUR 32,78 EUR

Wénde C 20/25, Stb, d=25 cm 256,760 m2 32,90 EUR 8.447,40 EUR

Decken C 20/25, Stb, d=18 cm 17,460 m2 24,30 EUR 424,28 EUR

Decken, Beton, Mehrpreis pro d=1 cm 17,460 m2 1,40 EUR 0,00 EUR

Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=14 cm 26,100 m2 36,10 EUR 942,24 EUR

Trittschall-Dammelement, Treppenauflager 12,000 m 73,50 EUR 882,00 EUR

Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=14 cm 4,350 m? 37,10 EUR 161,39 EUR

Betonstahl B 500 A, 12-14 mm 2,444 t 1.029,00 EUR 2.514,88 EUR

Betonstahlmatten B 500 B 3,955t 1.148,00 EUR 4.540,34 EUR

Betonstahl B 500 A, bis 10 mm 2,783t 1.723,00 EUR 4.795,11 EUR

Betonstahlmatten B 500 B 4,985t 1.608,00 EUR 8.015,88 EUR

Kleineisenteile, unbehandelt 1,746 kg 4,50 EUR 7,86 EUR

Ankerschienen, verzinkt, Profil 28/15 1,746 m 13,00 EUR 0,00 EUR

Schalung, rau, Streifenfundamente 17,460 m2 24,50 EUR 0,00 EUR

Schalung, rau, Plattenrander 19,500 m2 30,40 EUR 592,80 EUR

Schalung, rau, Decken 17,460 m2 27,90 EUR 487,13 EUR

Schalung,glatt,geradlauf. Treppenanlage 26,100 m2 78,50 EUR 2.048,88 EUR

Aussparungen herstellen, - 0,05 m2 1,921 st 17,00 EUR 32,66 EUR

Deckenaussparungen schliel3en, -0,05m2 1,746 St 17,50 EUR 0,00 EUR

Futterrohr, Kunststoff, DN 100 0,175 m 14,80 EUR 0,00 EUR

Leerrohr, Kunststoff, DN 25 1,746 m 5,70 EUR 9,95 EUR

Wand- und Deckenkriimmer, 45 Grad, DN 25 1,746 St 5,50 EUR 9,60 EUR

Kernbohrung, Stb, 101-150/240 mm 1,746 St 45,10 EUR 78,74 EUR

Betonschneidearbeiten, Wand/Decke 1,746 m2 203,00 EUR 0,00 EUR

Dammung Deckenrand, PS 50 mm 1,048 m2 17,00 EUR 0,00 EUR

Beton C 30/37, Mehrkosten 3,143 m3 10,20 EUR 0,00 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

LB: 013

56.624,13 EUR
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstralie
Menge EP GP
016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm 11,873 m? 14,50 EUR 172,16 EUR
LB: 016 172,16 EUR
018 Abdichtungsarbeiten

Hohlkehle, Mortel 17,460 m 5,10 EUR 89,05 EUR

Perimeterddmmung, XPS, 50 mm 13,968 m2 17,20 EUR 240,25 EUR

Perimeterddammung, CG, 60 mm 13,968 m2 23,50 EUR 328,25 EUR

LB: 018 657,55 EUR
023 Putz- u. Stuckarbeiten, Warmedammsysteme

Bauteile schutzen, Folie 58,334 m2 2,30 EUR 134,16 EUR

Untergrund reinigen, Verschmutzung 291,670 m2 1,85 EUR 539,57 EUR

Kalkzementputz, 1-lagig, IW 291,670 m2 12,80 EUR 3.733,37 EUR

Kalkzementputz, 2-lagig, innen,Leibungen 291,670 m 9,10 EUR 0,00 EUR

Installationsschlitz verputzen,bis 200mm 29,167 m 10,10 EUR 294,57 EUR

Schlitze nachtréglich schlie3en 29,167 m 9,10 EUR 265,42 EUR

Putztrager, Rippenstreckmetall, IW 14,584 m2 9,10 EUR 132,74 EUR

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz 14,584 m2 4,70 EUR 68,56 EUR
023 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

Kalkzementputz, 1-lagig,innen,Wande 200,000 m2 13,04 EUR 2.608,00 EUR

Putztrager, Rippenstreckmetall, IW 10,000 m?2 9,00 EUR 90,00 EUR

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz 10,000 m? 4,50 EUR 45,00 EUR

LB: 023 7.911,39 EUR
025 ESTRICHARBEITEN

Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung 11,058 m? 0,82 EUR 9,07 EUR
025 Estricharbeiten

Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung 121,852 m2 0,85 EUR 103,56 EUR
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstralie
Menge EP GP
025 ESTRICHARBEITEN

Estrichoberflache abschleifen 1,154 m? 3,70 EUR 4,27 EUR
025 Estricharbeiten

Estrichoberflache abschleifen 12,656 m? 3,20 EUR 40,50 EUR

Dampfsperre, PE-Folie, 2x0,2 mm, Estr. 121,852 m2 1,95 EUR 237,61 EUR
025 ESTRICHARBEITEN

Abdichtung, n.dr.Wasser,R500,2-Ig.,Estr. 11,058 m? 11,70 EUR 129,38 EUR

Zementestrich - Mehr-/Minderstarke 5 mm 1,106 m2 0,77 EUR 0,85 EUR

Zementestrich - Mehr-/Minderstarke 10 mm 1,106 m2 1,50 EUR 1,66 EUR

ZE 20-S 50, bew.,Min15-5, PS15,KH=75 mm 11,058 m? 19,40 EUR 214,53 EUR
025 Estricharbeiten

Zementestrich a.Trennl.C25,45mm 121,852 m2 14,90 EUR 1.815,59 EUR

Zementestrich - Mehr-/Minderstarke 5 mm 121,852 m2 0,90 EUR 0,00 EUR

Zementestrich - Mehr-/Minderstarke 10 mm 121,852 m2 1,30 EUR 0,00 EUR

Hartstoffestrich, Farbpigmentzusatz 121,852 m2 3,35 EUR 0,00 EUR

Anschlagwinkel,feuerverz.,60/20/5,Estr. 7,314 m 17,90 EUR 130,92 EUR

Bewehrung innen,verz.Stahl,50/50/2,Estr. 121,852 m2 2,70 EUR 0,00 EUR

Aussparung schlieRen, <0,1 m2, Estrich 12,187 St 13,80 EUR 168,18 EUR

Estrich auf Gefalle, Zulage 121,852 m2 1,90 EUR 0,00 EUR

025 2.856,12 EUR
027 Tischlerarbeiten

Holzzarge,Fichte massiv, 875/2000/270 mm 5,310 St 200,00 EUR 1.062,00 EUR

Innentirblatt,Fichte massiv, 860/1985 mm 5,310 St 262,00 EUR 1.391,22 EUR

Anschluss Tur/Bauwerk, elast. Verfugung 51,774 m 2,70 EUR 139,80 EUR

Oberflachenbehandlung, Tur, wachsen 23,895 m2 13,60 EUR 324,96 EUR

027 2.917,98 EUR
039 Trockenbauarbeiten

Nut- und Federdecke, abgehéngt, Fichte 49,550 m2 51,20 EUR 2.536,97 EUR

Aussparung Einbauleuchten,GK/GF,d=200mm 12,387 St 7,20 EUR 89,18 EUR

Schallschutzauflage MW 40, Unterdecken 49,550 m2 6,70 EUR 0,00 EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt: AVAscr

Wohnanlage Muhistralie
Menge EP GP

Baumwollfilz-Schallddmmung, d=10 mm 49,550 m2 5,90 EUR 0,00 EUR

Dampfsperre, PE-Folie, 0,5 mm 49,550 m2 4,70 EUR 0,00 EUR

Randabschluss Dampfsperre,m.Dichtungsb. 43,458 m 3,20 EUR 0,00 EUR

Gardinenleiste, 2-laufig, mit UK 9,910 m 23,40 EUR 0,00 EUR

Wandanschluss,Schattenf.,hinterl,Unterd. 54,501 m 6,90 EUR 376,07 EUR

LB: 039 3.002,22 EUR
041 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen

Heizolbatterietank,PE, TG,4000 Liter 1,000 St  2.251,00 EUR 2.251,00 EUR

Grenzwertgeber,Batterie- und Kellertanks 1,000 St 22,50 EUR 22,50 EUR

Leckanzeigegerat, eigensicher 1,000 St 129,00 EUR 129,00 EUR

LB: 041 2.402,50 EUR
045 GWA,; Einrichtung, Sanitdrausstattung

Montageelement, WC, Betéatigung vorne 5,000 St 157,00 EUR 785,00 EUR

Betéatigungsplatte, vorne, weil3 5,000 St 35,40 EUR 177,00 EUR

Wannentrager,Badewanne,1700 x 750 mm 6,000 St 223,00 EUR 1.338,00 EUR

Badewanne,Stahl,Kérperform,1700x750,weif3 6,000 St 185,00 EUR 1.110,00 EUR

Tiefspul-WC,wandhangend,weil} 5,000 St 185,00 EUR 925,00 EUR

Schallschutzset-Wand-WC 5,000 St 7,30 EUR 36,50 EUR

WC-Sitz, Kunststoff, weif3 5,000 St 22,20 EUR 111,00 EUR

Papierrollenhalter, Bugel, verchromt 5,000 St 16,80 EUR 84,00 EUR

WC-Burstengarnitur,Wandbefest.,verchromt 5,000 St 59,30 EUR 296,50 EUR

LB: 045 4.863,00 EUR
053 NIEDERSPANNUNGSANLAGEN

Install.-Vert.,1-feldrig,m.Tur, h= 650 1,000 St 117,60 EUR 117,60 EUR

LS-Schalter/Einbau, 16 A/B 1-polig 14,000 St 6,08 EUR 85,12 EUR

LS-Schalter/Einbau, 20 A/B 1-polig 4,000 St 9,20 EUR 36,80 EUR

Stromsto3schalter/Einb,1-pol.,8/24/230 V 12,000 St 19,74 EUR 236,88 EUR

LB: 053 476,40 EUR
gesamt: 124.351,55 EUR
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Materialaufstellung 13.03.2010
Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstralie
Menge EP GP
Projekt gesamt
01/01/04/08 Treppenhaus
013 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

Trittschall-Dammelement, Treppenauflager 2,000 m 89,90 EUR 179,80 EUR

Treppenhaus gesamt: 179,80 EUR
01/00/01/08 Treppenhaus
013 Betonarbeiten

Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=14 cm 4,350 m2 36,10 EUR 157,04 EUR

Trittschall-Dammelement, Treppenauflager 2,000 m 73,50 EUR 147,00 EUR

Betonstahl B 500 A, 12-14 mm 0,070t 1.029,00 EUR 72,03 EUR

Betonstahlmatten B 500 B 0,130t 1.148,00 EUR 149,24 EUR

Schalung,glatt,geradlauf. Treppenanlage 4,350 m2 78,50 EUR 341,48 EUR

Treppenhaus gesamt: 866,79 EUR
01/00/02/08 Treppenhaus
013 Betonarbeiten

Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=14 cm 4,350 m2 36,10 EUR 157,04 EUR

Trittschall-Dammelement, Treppenauflager 2,000 m 73,50 EUR 147,00 EUR

Betonstahl B 500 A, 12-14 mm 0,070t 1.029,00 EUR 72,03 EUR

Betonstahlmatten B 500 B 0,130t 1.148,00 EUR 149,24 EUR

Schalung,glatt,geradlauf. Treppenanlage 4,350 m2 78,50 EUR 341,48 EUR

Treppenhaus gesamt: 866,79 EUR
01/01/03/08 Treppenhaus
013 Betonarbeiten

Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=14 cm 4,350 m2 36,10 EUR 157,04 EUR

Trittschall-Dammelement, Treppenauflager 2,000 m 73,50 EUR 147,00 EUR
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Musterausdrucke
BECHMANN AVA [AVA]



Projekt

Beschreibung:

geplanter Baubeginn:
voraussichtl. Bauende:

Hauptnutzflache:
Brutto-Geschol¥flache:
Brutto-Rauminhalt:

Bauherr:

BECHMANN

AVAscr
Wohnanlage MiihistralRe

Projektbeschreibung:

Wohnanlage mit 4 Wohneinheiten

15.03.2010

23.05.2011

HNF 288,00 m?
BGF 600,00 m?2
BRI 1.572,000 m?3
Firma

Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101
86159 Augsburg

Telefon1: 0821/25759-0

Seite

1

10.03.2010

Fax: 0821/5951 89
EMail: info@bechmann-ava.de

Gesamt-Projektkosten: Netto: MwSt: Brutto:
LV-Summen: 220.566,43 41.907,62 262.474,05 EUR
Beauftragt: 231.428,15 43.971,34 275.399,49 EUR
Nachtrage: 4.916,17 934,07 5.850,24 EUR
Abgerechnet in RP: 123.914,91 23.543,83 147.458,74 EUR
Differenz RP z. LV: -96.651,52 -18.363,79 -115.015,31 EUR
Differenz Auftrag z. RP: 107.513,24 20.427,51 127.940,75 EUR
abgerechnete RP pro m?: 430,26 512,01 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de




BECHMANN

Seite 1
STAMMKATALOG nach Schlissel 10.03.2010
LB: 041 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen
Schlissel: 1041030050 DIN 276-08:422
1185 Gewinderohr,nahtlos,schwarz,DN 100 e m
Zeit/Einheit: 0,55
Gewinderohr nahtlos, schwarz, ohne Gewinde, mit Verbin-
dungsteilen und Befestigung nach Schallschutzvorschriften.
Durchmesser : DN 100
Angeb. Fabrikat : ]
von mittel bis
43,50 EUR 57,20 EUR 71,00 EUR
01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009
Schlussel: 1041030055 DIN 276-08:422
1186 Gewinderohr,nahtlos,verzinkt, DN 10 s m
Zeit/Einheit: 0,17
Gewinderohr nahtlos, verzinkt, ohne Gewinde, mit Verbin-
dungsteilen und Befestigung nach Schallschutzvorschriften.
Durchmesser : DN 10
Angeb. Fabrikat : []
von mittel bis
10,20 EUR 13,50 EUR 16,80 EUR
01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009
Schlussel: 1041030060 DIN 276-08:422
1187 Gewinderohr,nahtlos,verzinkt, DN 15 s m
Zeit/Einheit: 0,18

Gewinderohr nahtlos, verzinkt, ohne Gewinde, mit Verbin-
dungsteilen und Befestigung nach Schallschutzvorschriften.
Durchmesser : DN 15

Angeb. Fabrikat : []

von mittel bis
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Seite 2
STAMMKATALOG nach Schlissel 10.03.2010
LB: 041 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen
9,70 EUR 12,80 EUR 16,00 EUR
01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009
Schliissel: 1041030065 DIN 276-08: 422
1188 Gewinderohr,nahtlos,verzinkt, DN 20 s m
Zeit/Einheit: 0,20
Gewinderohr nahtlos, verzinkt, ohne Gewinde, mit Verbin-
dungsteilen und Befestigung nach Schallschutzvorschriften.
Durchmesser : DN 20
Angeb. Fabrikat : ]
von mittel bis
10,90 EUR 14,50 EUR 18,10 EUR
01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009
Schliissel: 1041030070 DIN 276-08:422
1189 Gewinderohr,nahtlos,verzinkt, DN25 s m
Zeit/Einheit: 0,23

Gewinderohr nahtlos, verzinkt, ohne Gewinde, mit Verbin-
dungsteilen und Befestigung nach Schallschutzvorschriften.
Durchmesser  : DN 25

Angeb. Fabrikat : []

von mittel bis
14,60 EUR 19,20 EUR 24,00 EUR
01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009
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STAMMKATALOG nach Selektions-Nr.

LB: 013 Betonarbeiten

UT: 04 Schliissel: 1013004

21

22

BECHMANN + Partner GmbH

Fundamente

Schlissel: 1013004010 DIN 276-08:322

Streifenfundamente C 12/15, unbewehrt

Streifenfundamente aus unbewehrtem Beton, beidseitig
geschalt; Schalung in gesonderter Position.

Betongute : C 12/15

Expositionsklassen : X0

Uberwachungsklasse : []

Abmessung ||

von mittel bis Preis2010
91,00 EUR 109,00 EUR 133,00 EUR 91,00 EUR
01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 09.02.2010

Seite 1
10.03.2010
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Kostenermittlung 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage MiihistrafRe
LV: Muster03 Holzarbeiten
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
016.1 Brettschichtholz, BS11,FI/TA/Kl,b.16cm

Menge: 0,698 m3 564,00 EUR 393,67 EUR
016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22

Menge: 50,15 m2 22,10 EUR 1.108,32 EUR
016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm

Menge: 14,55 m2 12,80 EUR 186,24 EUR
016.4 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,Iv+P

Menge: 17,46 m3 22,60 EUR 394,60 EUR
Summe LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN 2.082,83 EUR
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Kostenermittiung

Proj.: AVAscr
LV: Muster03

Wohnanlage MiihistrafRe
Holzarbeiten

Seite 2
10.03.2010

LB 027 TISCHLERARBEITEN
027.1 Fenster,2-fliig,Fichte,Segmbog.,1250/1375

Menge: 1,746 St 975,00 EUR 1.702,35 EUR
027.2 Sonnenschutzfilter, Folie, Zulage

Menge: 2 mz2 9,40 EUR 18,80 EUR
027.3 * Grundpos. *

Holzzarge,Fichte massiv, 750/2000/205 mm

Menge: 1St 178,00 EUR 178,00 EUR
027.4 * Wabhlpos. *

Holzzarge,Fichte massiv, 875/2000/270 mm

Menge: 2 St 200,00 EUR nur Einheitspreis
027.5 Innentirblatt,Fichte massiv, 860/1985 mm

Menge: 2 St 262,00 EUR 524,00 EUR
027.6 Anschluss Tir/Bauwerk, elast. Verfugung

Menge: 19,5 m 2,70 EUR 52,65 EUR
027.7 Oberflachenbehandlung, Tir, wachsen

Menge: 14,11 m2 13,60 EUR 191,90 EUR
027.8 Fenster,1-fliig.,0.Spr.,Kiefer, 875/1250

Menge: 4 St 262,00 EUR 1.048,00 EUR
027.9 Fensterladen,Fichte,Jalousie,1350/2350

Menge: 26 St 536,00 EUR 13.936,00 EUR
Summe LB 027 TISCHLERARBEITEN 17.651,70 EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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Kostenermittlung 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage MiihistrafRe
LV: Muster03 Holzarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN 2.082,83 EUR
LB 027 TISCHLERARBEITEN 17.651,70 EUR
Summe LV 19.734,53 EUR
zuziiglich 19,00 % Mwst 3.749,56 EUR
Gesamtsumme 23.484,09 EUR
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Kostenermittlung nach DIN276 06/08 Seite 1
10.03.2010
Projekt: AVAscr Wohnanlage Muhlstral3e
LV-Nr.:  Muster02 Rohbauarbeiten
Einheitspreis Gesamtpreis
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
320 Griundung
322 Flachgrindungen
1.01.013.015 Bodenplatte C 20/25, d=20 cm
Menge: 12,5 mz 27,20 EUR 340,00 EUR
1.01.013.022 Schalung, rau, Streifenfundamente
Menge: 0,75 m2 24,50 EUR 18,38 EUR
1.01.013.023 Schalung, rau, Plattenrander
Menge: 513,52 m2 30,40 EUR 15.611,01 EUR
1.01.013.028 Bodenplatte C 20/25, d=20 cm
Menge: 18 m?2 27,20 EUR 489,60 EUR
1.01.013.029 Stitzen C 20/25, Stb, glatt, 30/30 cm
Menge: 36’5 m 17,20 EUR 627,80 EUR
1.02.013.037 Bodenplatte C 20/25, Stb, d=20 cm
Menge: 12,5 mz 27,10 EUR 338,75 EUR
1.02.013.041 Schalung Streifenfundamente, - 0,50 m
Menge: 0,75 m2 27,44 EUR 20,58 EUR
1.02.013.044 Bodenplatte, stahlfaserbew. C20/25, 20cm
Menge: 18 m2 34,10 EUR 613,80 EUR
1.02.013.045 Stitzen C 25/30, Stb, glatt, 30/30 cm
Menge: 36,5 m 18,20 EUR 664,30 EUR
Summe 322 18.724,22 EUR
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Kostenermittlung nach DIN276 06/08 Sete 7
10.03.2010
Projekt: AVAscr Wohnanlage Muhlstral3e
LV-Nr.:  Muster02 Rohbauarbeiten
Einheitspreis Gesamtpreis
1.01.013.018 Treppen C 20/25, Stb, gerade, d=14 cm
Menge: 261,11 mz 37,10 EUR 9.687,18 EUR
1.01.013.019 Trittschall-Dammelement, Treppenauflager
1.01.013.020 Betonstabstahl und Matten
Menge: 8,168 t 1.659,00 EUR 13.550,71 EUR
1.01.013.021 Betonstahimatten B 500 B
Menge: 7,399 t 1.608,00 EUR 11.897,59 EUR
1.01.013.025 Schalung,rau,geradlauf. Treppenanlage
Menge: 8 m2 70,80 EUR 566,40 EUR
1.02.013.039 Decken C 20/25, Stb, d=18 cm
Menge: 5 mz2 21,30 EUR 106,50 EUR
1.02.013.040 Betonstahlmatten B 500 B
Summe 351 50.596,95 EUR
Summe 350 50.596,95 EUR
370 Baukonstruktive Einbauten
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges
1.01.012.011 Schornsteinkopf-Mauerwerk
Summe 379 8.302,00 EUR
Summe 370 8.302,00 EUR
Summe 300 159.002,34 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

—_—
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Kostenermittlung nach DIN276 06/08

Projekt: AVAscr Wohnanlage Muhlstral3e
LV-Nr.:  Muster02 Rohbauarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
Summe LV

zuzuglich 19,00 % Mwst

Gesamtsumme

Seite 8
10.03.2010

159.002,34 EUR

159.002,34 EUR
30.210,44 EUR

189.212 78 EUR
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Proj: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster02 Rohbauarbeiten
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BT: 01 Bauteil A 2

LB: 012 Mauerarbeiten 2

LB: 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten 16

BT: 02 Bauteil B 32

LB: 012 Mauerarbeiten 32

LB: 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten 34
Zusammenstellung: 38
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Proj.: AVAscr
LV: Muster02

BECHMANN

Wohnanlage Muhlstraf3e

Rohbauarbeiten

Seite 1
10.03.2010

LEISTUNGSVERZEICHNIS
uber

Rohbauarbeiten

Bauvorhaben: Wohnanlage MiihlstraRe
Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159 Augsburg
Architekt: Architekturbiiro
Wilhelm Maier
Wintergasse 10
86150 Augsburg
Tel. 0821/ 257581
Baubeginn: 15.03.2010
Fertigstellung: 23.05.2011
Abgabetermin: 30.10.2010
ungepruft geprift
Summe Netto: EUR EUR
MWST 19 %: EUR EUR
Summe Brutto: EUR EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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BECHMANN

Seite 2

10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrafie
LV: Muster02 Rohbauarbeiten
LOS 1 Bauabschnitt 1
BT 01 Bauteil A

Wahrung in EUR

LB 012 Mauerarbeiten

2 BESONDERER TEIL - Mauerarbeiten

2.1  Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18330 - Mauerarbeiten.

Fur Abdichtung gegen Bodenfeuchte fir die waagrechte Abdichtung in oder unter
Wanden gilt Abschnitt 3.2.1 der DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten - und gleichwertig
Abschnitt 7.2 von Teil 4 der DIN 18195.

Erganzend sind folgende ATV zu beriicksichtigen:
DIN 18 451 - Gerlstbauarbeiten

Die technische Ausfiihrung ergibt sich aus den genannten wie aus den im
Folgenden aufgefiihrten Regelwerken.

Erganzend zu den in VOB, Teil C aufgefiihrten Normen gelten:

DIN 1025 - Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Warmgewalzte |-Tr&-
ger

DIN 1045 - Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
(teilweise neu: Tragwerke aus Beton und Stahlbeton)

DIN 1053-3 - Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und
Ausfiihrung

DIN 1053-4 - Mauerwerk - Teil 4: Fertigbauteile

DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nach-
weise

DIN 4242 - Glasbaustein-Wande; Ausfihrung und Bemessung

DIN 4795 - Nebenluftvorrichtungen fiir Hausschornsteine

DIN 18100 - Turen; Wandoéffnungen fir Turen; MaRe entspre-
chend DIN 4172

DIN 18515 - AuRenwandbekleidungen

DIN 18530 - Massive Deckenkonstruktionen fir Dacher; Planung
und Ausfihrung

DIN EN 771-T 6 - Festlegungen fir Mauersteine - Natursteine

DIN EN 772-T 7 - Prufverfahren fir Mauersteine - Bestimmung der

Wasseraufnahme von Mauerziegeln fir Feuchteiso-
lierschichten durch Lagerung in siedendem Wasser

DIN EN 1051-1 - Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser -
Teil 1: Begriffe und Beschreibungen

DIN EN 13384 - Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische
Berechnungsverfahren

Zu beachtende Technische Regeln:

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 3
10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrafie
LV: Muster02 Rohbauarbeiten
LOS 1 Bauabschnitt 1
BT 01 Bauteil A

Wahrung in EUR

Dachverband Lehm e.V.:
Lehmbau Regeln - Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bau-
teile

Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV):
DNV BTI 1.1 - Massiv- und Verblendmauerwerk

Bundesverband Porenbeton:

PORENBETON BERICHT 9 - Ausmauerung von Holzfachwerk

PORENBETON BERICHT 14 - Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Be-
messung nach DIN 1053-1

PORENBETON BERICHT 17 - Einbau von Feuerschutztiiren und -toren

Arbeitsgemeinschaft Ziegelelementbau e.V. und Giteschutz Ziegelmontagebau e.V.:

Ziegelelement-Merkblatt - Allgemeine  Montageanleitung  Ziegelwandele-
mente - Merkblatt fir die fachgerechte Montage
von Ziegelwandelementen

Merkblatter der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkser-
haltung und Denkmalpflege WTA e.V.

4-4-04/D - Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit
Giteschutz:

RAL-RG 517 - Schornsteinsanierung - Gltesicherung

RAL-GZ 531 - Trockenbau - Gitesicherung

RAL-RG 535/2 - Ziegelmontagebau; Gitesicherung

Die Vorschriften nach RAL-RG 517, Gltesicherung fur Schornsteinsanierung, wer-
den auch Vertragsinhalt, wenn der Auftragnehmer nicht im Besitz des Giitezeichens
ist.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europdische Normen umgesetzt werden, européische
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz:
soder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

2.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder
Ahnlichem abzusetzen und zu lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken
mit Folie, Planen oder dergleichen gegen Niederschlage zu schitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte und
Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeutig gekennzeichnet und getrennt zu
lagern.
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BECHMANN

Seite 12

10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrafie
LV: Muster02 Rohbauarbeiten
LOS 1 Bauabschnitt 1
BT 01 Bauteil A

Wahrung in EUR

1.01.012.001 Abdichtung in Wand, G200DD, d=11,5

Abdichtung in Mauerwerkswanden gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose zwischen Mortel-
schichten verlegt, mit mind. 10 cm Stol3Uberlappung.

Bauteil :

Abdichtungstyp : MSB

Abdichtung : G200 DD

Wanddicke :11,5cm

Menge: 250,00 m EP: GP:
1.01.012.002 Abdichtung in Wand, G200DD, d=24

Abdichtung in Mauerwerkswanden gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose zwischen Mortel-
schichten verlegt, mit mind. 10 cm Stol3Uberlappung.

Bauteil ||

Abdichtungstyp : MSB

Abdichtung : G200 DD

Wanddicke :24,0cm

Menge: 150,00 m EP: GP:
1.01.012.003 Abdichtung in Wand, G200DD, d=36,5

Abdichtung in Mauerwerkswénden gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose zwischen Mortel-
schichten verlegt, mit mind. 10 cm Stof3liberlappung.

Bauteil ||

Abdichtungstyp : MSB

Abdichtung : G200 DD

Wanddicke 1 36,5cm

Menge: 16,00 m EP: GP:
1.01.012.004 Hochlochziegel 12-0,9, Innenwand, d=11,5

Hochlochziegel-Mauerwerk der Innenwand.

Steinart :HLz 12-0,9

Lochungsart ||

Steinformat

Mortelgruppe  : NM lla (DIN V 18580)
Mortelklasse : M5 (EN 998-2)
Wanddicke :11,5cm

Angeb. Fabrikat : ]
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Proj.: AVAscr
LV:  Muster02

BECHMANN

Seite 37
10.03.2010

Wohnanlage Muhlstraf3e
Rohbauarbeiten

LOS 1
BT 02

Bauabschnitt 1
Bauteil B

1.02.013.045

Summe L

Summe BT

Summe LOS

BECHMANN + Partner GmbH

Ubertrag EUR

Stutzen C 25/30, Stb, glatt, 30/30 cm

Stltzen aus Stahlbeton mit quadratischem/rechteckigem Quer-
schnitt, Oberflache glatt, mit regelmé&fig sichtbaren Schalungs-
stdRen. Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Betongite 1 C 25/30

Expositionsklassen 1 XC1

Uberwachungsklasse : []

Querschnitt : 30/30 cm

Menge: 36,50 m EP: s GP

013 Beton- und Stahlbetonarbeiten

02 Bauteil B

1 Bauabschnitt 1

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de
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Seite 38
10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster02 Rohbauarbeiten
ZUSAMMENSTELLUNG
LOS 1 Bauabschnitt 1
BT 01 Bauteil A
LB 012 Mauerarbeiten
LB 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten L,
Summe 01 BauteilA e, EUR
BT 02 Bauteil B
LB 012 Mauerarbeiten
LB 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten L,
Summe 02 BauteilB e, EUR
Summe 1 Bauabschnitt1 EUR
Summe LV EUR
zuzluglich 19,00 % Mwst EUR
Gesamtsumme e, EUR

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten
Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestatigt mit
seiner Unterschrift, dass er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden
Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist eine sach-, und
fachgerechte Arbeit zu liefern und auszufiihren.

Ort, Datum Stempel, rechtsgultige Unterschrift
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Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV:  Muster02 Rohbauarbeiten

Im Auftragsfalle gewahrt der Bieter projektbezogen:
....... %  Abgebot
....... %  Skonto/....... Tagen

Nachtragliche Verhandlungen diesbeziiglich sind ausgeschlossen

Ort, Datum Stempel, rechtsgultige Unterschrift
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Seite 1
Massenermittlung 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: MusterOl Tiefbau
Pos.Nr. Faktor / Berechnung Zwischensumme Zuordnung Menge
LB 002 ERDARBEITEN
002.1 Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm
Fakt.: 1 "Projekt gesamt........... " 75,000 75,000 (01) Mehrfamilienhaus
16,5*2+12*4 81,000 (01) Mehrfamilienhaus
156 m?
002.2 Oberboden abtragen, seitl. lagern, 30 cm
Fakt.: 1 50 50,000 (01) Mehrfamilienhaus
"Formel 04.F: a=12; b=8,5"
12*8,5 102,000 (01) Mehrfamilienhaus
152 m?
002.3 Baugrubenaushub, BKkl. 3, mit Abfuhr
Fakt.: 1 "Projekt gesamt........... 833,000"
"Formel 05.R: a=19; b=16; h=2,80; H=17"
(19+16)*2,80%17/2 833,000 (01) Mehrfamilienhaus
833 md
002.4 Boden Suchgraben l6sen lagern T bis 0,8m BK3-5
Fakt.: 1 6+5+3+2,5 16,500 (1)  Neubau
16,5 m3
002.5 Fundamentaushub, Einzelf., Bkl.3-5,verf.
Fakt.: 1 "Projekt gesamt........... " 60,000 60,000 (01) Mehrfamilienhaus
60 md
002.6 Bodenaustausch
Fakt.: 1 30 30,000 (01) Mehrfamilienhaus
"Formel 04.R: a=5; b=3; H=3"
5*3*3 45,000 (01) Mehrfamilienhaus
B m
002.7 Hinterfallung Bauwerke, Lagermaterial
Fakt.: 1 "Projekt gesamt........... 203,000"
3,5%(12*2+17*2) 203,000 (01) Mehrfamilienhaus
203 m®
002.8 Boschung abdecken, Folie
Fakt.: 1 "Garage A................. " 24,000 24,000 (02.--.01.01) Garage A

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Angebotspriufung

Proj.: AVAscr

Wohnanlage Muhlstralie

BECHMANN

Seite 5
10.03.2010

LV: Muster03 Holzarbeiten
Bieter: 2 Meier
Pos. Kurztext / Menge EP errechneter GP
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
016.1 Brettschichtholz, BS11,FI/TA/KI,b.16cm
0,698 ms3 693,00 483,71 EUR
erfasster GP: 480,00 EUR
016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22
50,15 m?2 28,63 1.435,79 EUR
016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm
14,55 m?2 27,61 401,73 EUR
016.4 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,|v+P
17,46 m3 25,50 445,23 EUR
Summe 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN 2.766,46 EUR
LB 027 TISCHLERARBEITEN
027.1 Fenster,2-fliig,Fichte,Segmbog.,1250/1375
3 St 467,50 1.402,50 EUR
erfasster GP: 1.401,00 EUR
027.2 Sonnenschutzfilter, Folie, Zulage
2 m? 4,60 9,20 EUR
027.3 Holzzarge,Fichte massiv, 750/2000/205 mm
1 St 149,50 149,50 EUR
erfasster GP: 149,00 EUR
027.4 Holzzarge,Fichte massiv, 875/2000/270 mm
2 St 160,00 320,00 EUR
027.5 Innentirblatt,Fichte massiv, 860/1985 mm
2 St 260,76 521,52 EUR
027.6 Anschluss Tir/Bauwerk, elast. Verfugung
195 m 4,60 89,70 EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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Angebotspriufung

Proj.: AVAscr
LV:  Muster03

Wohnanlage Muhlstralie

Holzarbeiten

BECHMANN

Seite 6
10.03.2010

Bieter: 2 Meier
Pos. Kurztext / Menge EP errechneter GP
027.7 Oberflachenbehandlung, Tiir, wachsen

14,11 m2 15,85 223,64 EUR
027.8 Fenster,1-fliig.,0.Spr.,Kiefer, 875/1250

4 St 204,52 818,08 EUR

erfasster GP: 818,06 EUR

027.9 Fensterladen,Fichte,Jalousie,1350/2350

26 St 536,00 13.936,00 EUR
Summe 027 TISCHLERARBEITEN 17.470,14 EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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. ] Seite 1
Endsummen-Preisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster03 Holzarbeiten
Bieter Summen Abweichung
Firma Netto 20.514,41 EUR
Kurt Kunze -2,00% Nachlass -410,29 EUR

Angebot Netto 20.104,12 EUR
Kieler Strasse 208 19,00% Mwst 3.819,78 EUR
22525 Hamburg Vergabesumme brutto 23.923,90 EUR
Tel.: 040-123456 -2,00% Skonto -478,48 EUR

Gesamtsumme 23.445,42 EUR 0,00 %
Angebot vom: 20.10.2010
Firma Netto 20.236,60 EUR
Martin Meier 0,00 EUR

Angebot Netto 20.236,60 EUR
Berliner Strasse 32 19,00% Mwst 3.844,95 EUR
68161 Mannheim Vergabesumme brutto 24.081,55 EUR
Tel.: 0621-147852 -2,00% Skonto -481,63 EUR

Gesamtsumme 23.599,92 EUR 0,66 %
Angebot vom: 23.10.2010
Firma Netto 20.749,30 EUR
Hans Schmidt 0,00 EUR

Angebot Netto 20.749,30 EUR
Johannisstr. 60 19,00% Mwst 3.942,37 EUR
50668 Koln Vergabesumme brutto 24.691,67 EUR
Tel.: 0221-123456

5,32 %

Angebot vom: 23.10.2010

BECHMANN + Partner GmbH
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. ] Seite 2
Endsummen-Preisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster03 Holzarbeiten
Bieter Summen Abweichung
Firma Netto 20.912,45 EUR
Heinrich Heinze 0,00 EUR

Angebot Netto 20.912,45 EUR

Rankestrasse 56 19,00% Mwst 3.973,37 EUR
01139 Dresden Vergabesumme brutto 24.885,82 EUR
Tel.: 0351-123456

6,14 %
Angebot vom: 25.10.2010
Firma Netto 21.111,84 EUR
Gerd Gerber 0,00 EUR

Angebot Netto 21.111,84 EUR

Marienplatz 11 19,00% Mwst 4.011,25 EUR
80331 Minchen Vergabesumme brutto 25.123,09 EUR
Tel.: 089-123456

7,16 %
Angebot vom: 23.10.2010
Firma Netto 21.310,60 EUR
Bauunternehmen 0,00 EUR
Max Miiller Angebot Netto 21.310,60 EUR
Karlsruher Strasse 31 19,00% Mwst 4.049,01 EUR
04209 Leipzig Vergabesumme brutto 25.359,61 EUR
Tel.: 0341-123456

8,16 %

Angebot vom: 25.10.2010

BECHMANN + Partner GmbH
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Endsummen-Preisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster03 Holzarbeiten
Bieter Summen Abweichung
Firma Netto 21.510,00 EUR
Ludwig Laber 0,00 EUR

Angebot Netto 21.510,00 EUR
Metzer Strasse 25 19,00% Mwst 4.086,90 EUR
10405 Berlin Vergabesumme brutto 25.596,90 EUR
Tel.: 030-123456
9,18 %
Angebot vom: 24.10.2010
Firma Netto 26.095,09 EUR
Dirk Dietrich 0,00 EUR
Angebot Netto 26.095,09 EUR
Gogginger Strasse 110 19,00% Mwst 4.958,07 EUR
86199 Augsburg, Bay Vergabesumme brutto 31.053,16 EUR
Tel.: 0821-654321
32,45 %

Angebot vom: 24.10.2010

BECHMANN + Partner GmbH
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Endsummen-Spiegel Seite 1
10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster03 Holzarbeiten
Nr.  Bieter Netto +- % Netto Summe Mwst  Skonto % Brutto Summe Abw. %
1 Kurt Kunze Hamburg
20.514,41 EUR -2,00 20.104,12 EUR 3.819,78 EUR -2,00 23.445,42 EUR 0,00
2 Martin Meier Mannheim
20.236,60 EUR 20.236,60 EUR 3.844,95 EUR -2,00 23.599,92 EUR 0,66
4 Hans Schmidt Koln
20.749,30 EUR 20.749,30 EUR 3.942,37 EUR 24.691,67 EUR 5,32
7 Heinrich Heinze Dresden
20.912,45 EUR 20.912,45 EUR 3.973,37 EUR 24.885,82 EUR 6,14
3 Gerd Gerber Miinchen
21.111,84 EUR 21.111,84 EUR 4.011,25 EUR 25.123,09 EUR 7,16
8 Bauunternehmen Max Miller Leipzig
21.310,60 EUR 21.310,60 EUR 4.049,01 EUR 25.359,61 EUR 8,16
5 Ludwig Laber Berlin
21.510,00 EUR 21.510,00 EUR 4.086,90 EUR 25.596,90 EUR 9,18
6 Dirk Dietrich Augsburg, Bay
26.095,09 EUR 26.095,09 EUR 4.958,07 EUR 31.053,16 EUR 32,45

BECHMANN + Partner GmbH

Bezugswert:

23.44542 EUR
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Einheitspreisspiegel

Proj.. AVAscr
LV: Muster03

Nr. Bieter

1 Kurt Kunze Hamburg

Mannheim

2 Martin Meier

4 Hans Schmidt KolIn

7 Heinrich Heinze Dresden

3 Gerd Gerber Miinchen

BECHMANN + Partner GmbH

BECHMANN

Wohnanlage Muhlstraf3e
Holzarbeiten

Angebot vom:

Angebot vom:

Angebot vom:

Angebot vom:

Angebot vom:

20.10.2010

23.10.2010

23.10.2010

25.10.2010

23.10.2010

Seite 1
10.03.2010

Angebots-Summe Brutto

23.445,42 EUR

23.599,92 EUR

24.691,67 EUR

24.885,82 EUR

25.123,09 EUR
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Einheitspreisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstralie
LV:  Muster03 Holzarbeiten

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 4 Bieter 7 Bieter 3
Kunze Meier Schmidt Heinze Gerber Mittelpreis
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
016.1 0,698 m3 Brettschichtholz, BS11,FI/TA/KI,b.16cm
EP: 713,79 EUR 693,00 EUR * 706,86 EUR 727,65 EUR 734,58 EUR 715,18 EUR
GP: 498,23 EUR 483,71 EUR 493,39 EUR 507,90 EUR 512,74 EUR 499,19 EUR
103,00 % 100,00 % 102,00 % 105,00 % 106,00 % 103,20 %
016.2 50,15 m? Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22
EP: 29,49 EUR 28,63 EUR * 29,20 EUR 30,06 EUR 30,35 EUR 29,55 EUR
GP: 1.478,92 EUR 1.435,79 EUR 1.464,38 EUR 1.507,51 EUR 1.522,05 EUR 1.481,73 EUR
103,00 % 100,00 % 101,99 % 105,00 % 106,01 % 103,20 %
016.3 14,55 m2 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm
EP: 28,44 EUR 27,61 EUR * 28,16 EUR 28,99 EUR 29,27 EUR 28,49 EUR
GP: 413,80 EUR 401,73 EUR 409,73 EUR 421,80 EUR 425,88 EUR 414,59 EUR
103,01 % 100,00 % 101,99 % 105,00 % 106,01 % 103,20 %
016.4 17,46 m3 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,|v+P
EP: 26,27 EUR 25,50 EUR * 26,01 EUR 26,78 EUR 27,03 EUR 26,32 EUR
GP: 458,67 EUR 445,23 EUR 454,13 EUR 467,58 EUR 471,94 EUR 459,51 EUR
103,02 % 100,00 % 102,00 % 105,02 % 106,00 % 103,21 %
Summe LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
2.849,62 EUR 2.766,46 EUR * 2.821,63 EUR 2.904,79 EUR 2.932,61 EUR 2.855,02 EUR
+3,00 %
84,65 EUR
2.906,28 EUR
103,01 % 100,00 % 105,05 % 105,00 % 106,01 % 103,20 %
LB 027 TISCHLERARBEITEN
027.1 3 St Fenster,2-fliig,Fichte,Segmbog.,1250/1375
EP: 481,53 EUR 467,50 EUR * 476,85 EUR 490,88 EUR 495,55 EUR 482,46 EUR
GP: 1.444,59 EUR 1.402,50 EUR 1.430,55 EUR 1.472,64 EUR 1.486,65 EUR 1.447,39 EUR
103,00 % 100,00 % 102,00 % 105,00 % 106,00 % 103,20 %

BECHMANN + Partner GmbH
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BECHMANN

) ] ] . Seite 3
Einheitspreisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstralie
LV:  Muster03 Holzarbeiten

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 4 Bieter 7 Bieter 3
Kunze Meier Schmidt Heinze Mittelpreis
027.2 2m? Sonnenschutzfilter, Folie, Zulage
EP: 4,74 EUR 4,60 EUR * 4,69 EUR 4,83 EUR 4,75 EUR
GP: 9,48 EUR 9,20 EUR 9,38 EUR 9,66 EUR 9,50 EUR
103,04 % 100,00 % 101,96 % 105,00 % 103,26 %
027.3 1St Holzzarge,Fichte massiv, 750/2000/205 mm
EP: 153,99 EUR 149,50 EUR * 152,49 EUR 156,98 EUR 154,29 EUR
GP: 153,99 EUR 149,50 EUR 152,49 EUR 156,98 EUR 154,29 EUR
103,00 % 100,00 % 102,00 % 105,00 % 103,20 %
027.4 2 St Holzzarge,Fichte massiv, 875/2000/270 mm
EP: 164,80 EUR 160,00 EUR * 163,20 EUR 168,00 EUR 165,12 EUR
GP: 329,60 EUR 320,00 EUR 326,40 EUR 336,00 EUR 330,24 EUR
103,00 % 100,00 % 102,00 % 105,00 % 103,20 %
027.5 2 St Innenturblatt,Fichte massiv, 860/1985 mm
EP: 268,58 EUR 260,76 EUR * 265,98 EUR 273,80 EUR 269,11 EUR
GP: 537,16 EUR 521,52 EUR 531,96 EUR 547,60 EUR 538,21 EUR
103,00 % 100,00 % 102,00 % 105,00 % 103,20 %
027.6 19,5m Anschluss Tur/Bauwerk, elast. Verfugung
EP: 4,74 EUR 4,60 EUR * 4,69 EUR 4,83 EUR 4,75 EUR
GP: 92,43 EUR 89,70 EUR 91,46 EUR 94,19 EUR 92,59 EUR
103,04 % 100,00 % 101,96 % 105,01 % 103,22 %
027.7 14,11 m2 Oberflachenbehandlung, Tir, wachsen
EP: 16,33 EUR 15,85 EUR * 16,17 EUR 16,64 EUR 16,36 EUR
GP: 230,42 EUR 223,64 EUR 228,16 EUR 234,79 EUR 230,81 EUR
103,03 % 100,00 % 102,02 % 104,99 % 103,21 %
027.8 4 St Fenster,1-fliig.,0.Spr.,Kiefer, 875/1250
EP: 210,66 EUR 204,52 EUR * 208,61 EUR 214,75 EUR 211,07 EUR
GP: 842,64 EUR 818,08 EUR 834,44 EUR 859,00 EUR 844,26 EUR
103,00 % 100,00 % 102,00 % 105,00 % 103,20 %

BECHMANN + Partner GmbH
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BECHMANN

. . ] . Seite 4
Einheitspreisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstralie
LV: Muster03 Holzarbeiten

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 4 Bieter 7 Bieter 3
Kunze Meier Schmidt Heinze Gerber Mittelpreis
027.9 26 St Fensterladen,Fichte,Jalousie,1350/2350
EP: 552,08 EUR 536,00 EUR * 546,72 EUR 562,80 EUR 568,16 EUR 553,15 EUR
GP: 14.354,08 EUR 13.936,00 EUR 14.214,72 EUR 14.632,80 EUR 14.772,16 EUR 14.381,95 EUR
103,00 % 100,00 % 102,00 % 105,00 % 106,00 % 103,20 %

Summe LB 027 TISCHLERARBEITEN
17.994,39 EUR 17.470,14 EUR * 17.819,56 EUR 18.343,66 EUR 18.518,43 EUR 18.029,24 EUR
+2,00 %
356,39 EUR
18.175,95 EUR
103,00 % 100,00 % 104,04 % 105,00 % 106,00 % 103,20 %

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

. . . . Seite 5
Einheitspreisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster03 Holzarbeiten

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 4 Bieter 7 Bieter 3
Kunze Meier Schmidt Heinze Gerber Mittelpreis
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
2.849,62 EUR 2.766,46 EUR *  2.821,63 EUR 2.904,79 EUR 2.932,61 EUR 2.855,02 EUR
+3,00 %
84,65 EUR
2.906,28 EUR
103,01 % 100,00 % 105,05 % 105,00 % 106,01 % 103,20 %
LB 027 TISCHLERARBEITEN
17.994,39 EUR  17.470,14 EUR * 17.819,56 EUR  18.343,66 EUR 1851843 EUR  18.029,24 EUR
+2,00 %
356,39 EUR
18.175,95 EUR
103,00 % 100,00 % 104,04 % 105,00 % 106,00 % 103,20 %
Summen 20.514,41 EUR  20.236,60 EUR  20.749,30 EUR  20.912,45EUR  21.111,84 EUR  20.704,92 EUR

BECHMANN + Partner GmbH
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BECHMANN

) . ] . Seite 6
Einheitspreisspiegel 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster03 Holzarbeiten
Bieter 1 Bieter 2 Bieter 4 Bieter 7 Bieter 3
Kunze Meier Schmidt Heinze Gerber Mittelpreis
Gesamtsummen
20.514,41 EUR  20.236,60 EUR * 20.749,30 EUR  20.912,45EUR  21.111,84 EUR  20.704,92 EUR
101,37 % 100,00 % 102,53 % 103,34 % 104,33 % 102,31 %
-/+ Nachlass/Teuerung
200 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
-410,29 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Angebot Netto
20.104,12 EUR

20.236,60 EUR  20.749,30 EUR

20.912,45 EUR

21.111,84 EUR

Mwst
19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 %
3.819,78 EUR 3.844,95 EUR 3.942,37 EUR 3.973,37 EUR 4.011,25 EUR
Brutto
23.923,90 EUR  24.081,55EUR  24.691,67 EUR  24.88582 EUR  25.123,09 EUR
./.Skonto
-2,00 % -2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
-478,48 EUR -481,63 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Angebotssumme

23.445,42 EUR *

100,00 %

23.599,92 EUR
100,66 %

24.691,67 EUR
105,32 %

24.885,82 EUR

106,14 % 107,16

25.123,09 EUR

%

24.349,18 EUR

103,85

%

Theoretischer Billigstpreis:

BECHMANN + Partner GmbH

20.236,60 EUR + 19,00 % Mwst =

24.081,55 EUR

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de
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Projekt: AVAscr Wohnanlage MihlstraBe 10.03.2010
Preisspiegel: AVAscr__Muster03 Holzarbeiten
Kurztext Menge | Dim EP in EUR| Zu.% GP in EUR %  bw.GP EUR
016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBE
Pos. 016.1
Brettschichtholz, BS11,FI/TA/KI,b.16cm 0,698 m3
Kunze 713,79 498,23 103,0% +14,52
Meier ** 693,00 ** 483,71 100,0%
Gerber 734,58 512,74 106,0% +29,03
Schmidt 706,86 493,39 102,0% +9,68
Laber 748,44 522,41 108,0% +38,70
Dietrich >> 762,30 >> 532,09 110,0% +48,38
Heinze 727,65 507,90 105,0% +24,19
Miller 741,51 517,57 107,0% +33,86
Mittelpreis 728,52 508,51 105,1% +24,80
Idealbieter 693,00 483,71 100,0%
Pos. 016.2
Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=minc 50,150 m?2
Kunze 29,49 1.478,92 103,0% +43,13
Meier ** 28,63 ** 1.435,79 100,0%
Gerber 30,35 1.522,05 106,0% +86,26
Schmidt 29,20 1.464,38 102,0% +28,59
Laber 30,92 1.550,64 108,0% +114,85
Dietrich >>3149 >>+2 1.895,17 132,0% +459,38
Heinze 30,06 1.507,51 105,0% +71,72
Miller 30,63 1.536,09 107,0% +100,30
Mittelpreis 30,88 1.548,82 107,9% +113,03
Idealbieter 28,63 1.435,79 100,0%
Pos. 016.3
Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm 14,550 m?2
Kunze 28,44 413,80 103,0% +12,07
Meier ** 27,61 ** 401,73 100,0%
Gerber 29,27 425,88 106,0% +24,15
Schmidt 28,16 409,73 102,0% +8,00
Laber 29,82 433,88 108,0% +32,15
Dietrich >> 3037 >> 441,88 110,0% +40,15
Heinze 28,99 421,80 105,0% +20,07
Miller 29,54 429,81 107,0% +28,08
Mittelpreis 29,03 422,31 105,1% +20,58
Idealbieter 27,61 401,73 100,0%
Pos. 016.4
Holzschutz,chem. Konstr. holz, stat.,Iv+P 17,460 m3
Kunze 26,27 458,67 103,0% +13,44
Meier ** 25,50 ** 445,23 100,0%
Gerber 27,03 471,94 106,0% +26,71
Schmidt 26,01 454,13 102,0% +8,90
Laber 27,54 480,85 108,0% +35,62
Dietrich >> 28,05 >>+2 587,70 132,0% +142,47
Heinze 26,78 467,58 105,0% +22,35
Miller 27,29 476,48 107,0% +31,25
Mittelpreis 27,51 480,32 107,9% +35,09
Idealbieter 25,50 445,23 100,0%
ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN Summe:
Kunze 2.849,62 103,0%
Meier 2.766,46 100,0%
Gerber 2.932,61 106,0%
Schmidt 2.821,63
Schmidt inkl.% +3% 2.906,28 105,1%
Laber 2.987,78 108,0%
Dietrich 3.456,84 125,0%

Seite: 1
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BECHMANN

Seite 10
Aultrags-Lv
Auftrags-LV 10.03.2010
Projekt: AVAscr Wohnanlage Muhlstral3e
LV-Nr.: Muster03 Holzarbeiten

Bieter: Martin Meier Mannheim
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN

Einheitspreis Gesamtpreis

016.1 Brettschichtholz, BS11,FI/TA/KI,b.16cm

Brettschichtholz liefern.

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer

Festigkeitsklasse : BS 11

Leimtyp o

Nutzungsklasse : 1

Oberflache : allseitig gehobelt

Querschnitte : bis 16 cm Breite
bis 50 cm Hohe, gemal beigeflgter Holz-
liste

Einzellangen : geman beigefugter Holzliste

Menge: 0,698 m3 693,00 EUR 483,71 EUR

016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22

Dach-Sichtschalung, gehobelt, mit Nut und Feder verdeckt
nageln, an Traufe, Ortgang, Gesimse, Dachaufbau etc. von
Dachkonstruktion.

Holzart : Fichte

Holzfeuchte: trocken (<20 %)

Guteklasse : |

Brettbreite : 100 - 150 mm

Brettdicke : mind. 22 mm

Menge: 50,15 m? 28,63 EUR 1.435,79 EUR

016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm

Blindboden aus ungehobelten, besdumten Brettern, auf
Holzbalkenlage.

Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne

Sortierklasse :S10

Guteklasse 2l

Brettdicke 124 mm

Brettzwischenraum : 15 mm

Befestigungsmittel : Schraubnagel, verzinkt

Menge: 14,55 m2 27,61 EUR 401,73 EUR

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

. Seite 1
Rechnungsprifung 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrafie
LV:  Muster03 Holzarbeiten
Auftragnehmer: Meier

Einheitspreis Gesamtpreis

LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22

Auftrags-Menge: 50,150 m2

verbaute Menge: 48,000 28,63 EUR 1.374,24 EUR
016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm

Auftrags-Menge: 14,550 m2

verbaute Menge: 11,640 27,61 EUR 321,38 EUR
016.4 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,Iv+P

Auftrags-Menge: 17,460 m3

verbaute Menge: 16,000 25,50 EUR 408,00 EUR
Summe LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN 2.103,62 EUR
LB 027 TISCHLERARBEITEN
027.6 Anschluss Tur/Bauwerk, elast. Verfugung

Auftrags-Menge: 19,500 m

verbaute Menge: 19,500 4,60 EUR 89,70 EUR
Summe LB 027 TISCHLERARBEITEN 89,70 EUR

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

- Seite 2
Rechnunqsprufunq 10.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstraf3e
LV: Muster03 Holzarbeiten
Auftragnehmer: Meier

ZUSAMMENSTELLUNG
016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
2.103,62 EUR
027 TISCHLERARBEITEN
89,70 EUR
Summe netto 2.193,32 EUR
Mwst 19,00 % 416,73 EUR
Brutto 2.610,05 EUR
Skonto -2,00 % -52,20 EUR

Gesamtsumme brutto

2.557,85 EUR

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

] Seite 1
Mengenliste 11.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrafie
LV:  Muster03 Holzarbeiten
Auftragnehmer: Meier

% verbaute Mengen Neue Menge

LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
016.1 Brettschichtholz, BS11,FI/TA/KI,b.16cm

Auftrags-Menge: 0,698 m3

Verbaute Menge 0,000 000 %
016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22

Auftrags-Menge: 50,150 m2

Verbaute Menge 48,000 95,71 % .
016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm

Auftrags-Menge: 14,550 mz2

Verbaute Menge 11,640 80,00 % L
016.4 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,Iv+P

Auftrags-Menge: 17,460 m3

Verbaute Menge 16,000 9164 %
LB 027 TISCHLERARBEITEN
027.1 Fenster,2-flig,Fichte,Segmbog.,1250/1375

Auftrags-Menge: 3,000 St

Verbaute Menge 0,000 0,00 %
027.2 Sonnenschutzfilter, Folie, Zulage

Auftrags-Menge: 2,000 mz

Verbaute Menge 0,000 0,00 %
027.3 Holzzarge,Fichte massiv, 750/2000/205 mm

Auftrags-Menge: 1,000 St

Verbaute Menge 0,000 0,00 %
027.4 Holzzarge,Fichte massiv, 875/2000/270 mm

Auftrags-Menge: 2,000 st

Verbaute Menge 0,000 0,00 %
027.5 Innenturblatt,Fichte massiv, 860/1985 mm

Auftrags-Menge: 2,000 st

Verbaute Menge 0,000 0,00 %

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

] Seite 2
Mengenliste 11.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrafie
LV:  Muster03 Holzarbeiten
Auftragnehmer: Meier

% verbaute Mengen Neue Menge

027.6 Anschluss Tur/Bauwerk, elast. Verfugung

Auftrags-Menge: 19500 m

Verbaute Menge 19,500 100,00 9%
027.7 Oberflachenbehandlung, Tur, wachsen

Auftrags-Menge: 14,110 m?2

Verbaute Menge 0,000 0,00 %
027.8 Fenster,1-fliig.,0.Spr.,Kiefer, 875/1250

Auftrags-Menge: 4,000 St

Verbaute Menge 0,000 000 %
027.9 Fensterladen,Fichte,Jalousie, 1350/2350

Auftrags-Menge: 26,000 St

Verbaute Menge 0,000 000 %

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Abrechnungsliste

Proj.: AVAscr

Wohnanlage Muhlstralie

Seite 1
11.03.2010

LV:  Muster03 Holzarbeiten
Auftragnehmer: Meier
Einheitspreis Gesamtpreis

LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
016.1 Brettschichtholz, BS11,FI/TA/KI,b.16cm

Auftrags-Menge: 0,698 m3

Abrech. Menge e 693,00 EUR
016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22

Auftrags-Menge: 50,150 m2

Abrech. Menge .. 28,63EUR
016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm

Auftrags-Menge: 14,550 mz2

Abrech. Menge .. 2761 EUR
016.4 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,lv+P

Auftrags-Menge: 17,460 m3

Abrech. Menge .. 2550 EUR
LB 027 TISCHLERARBEITEN
027.1 Fenster,2-flig,Fichte,Segmbog.,1250/1375

Auftrags-Menge: 3,000 St

Abrech. Menge e 467,50 EUR
027.2 SonnenschutZzfilter, Folie, Zulage

Auftrags-Menge: 2,000 mz

Abrech. Menge .. 460EUR
027.3 Holzzarge,Fichte massiv, 750/2000/205 mm

Auftrags-Menge: 1,000 St

Abrech. Menge .. 149,50 EUR Ll
027.4 Holzzarge,Fichte massiv, 875/2000/270 mm

Auftrags-Menge: 2,000 St

Abrech. Menge .. 160,00 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Abrechnungsliste

Proj.: AVAscr
LV:  Muster03

Wohnanlage Muhlstralie
Holzarbeiten

Seite 2
11.03.2010

Auftragnehmer: Meier
Einheitspreis Gesamtpreis

027.5 Innenturblatt,Fichte massiv, 860/1985 mm

Auftrags-Menge: 2,000 st

Abrech. Menge .. 260,76 EUR .l
027.6 Anschluss Tur/Bauwerk, elast. Verfugung

Auftrags-Menge: 19500 m

Abrech. Menge .. 460EUR
027.7 Oberflachenbehandlung, Tur, wachsen

Auftrags-Menge: 14,110 m?2

Abrech. Menge .. 1585 EUR
027.8 Fenster,1-fliig.,0.Spr.,Kiefer, 875/1250

Auftrags-Menge: 4,000 St

Abrech. Menge s 204,52 EUR
027.9 Fensterladen,Fichte,Jalousie,1350/2350

Auftrags-Menge: 26,000 St

Abrech. Menge e 536,00 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1
Kostenstand 11.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrale
LV:  Muster03 Holzarbeiten
Auftragnehmer: Meier
Pos. Auftragsmenge GP Auftrag Verb. Menge  EP GP Verbaut Abweichung  Abw.%
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22 28,63 EP
50,15 m2 1.435,79 EUR 48 m2 1.374,24 EUR -61,55 EUR -4,29
016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm 27,61 EP
14,55 m?2 401,73 EUR 11,64 m?2 321,38 EUR -80,35 EUR -20,00
016.4 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,lv+P 25,50 EP
17,46 ms3 445,23 EUR 16 m3 408,00 EUR -37,23 EUR -8,36
Summe LB 016 2.282,75 EUR 2.103,62 EUR -179,13 EUR -7,85
LB 027 TISCHLERARBEITEN
027.6 Anschluss Tur/Bauwerk, elast. Verfugung 4,60 EP
195 m 89,70 EUR 195 m 89,70 EUR 0,00 EUR 0,00
Summe LB 027 89,70 EUR 89,70 EUR 0,00 EUR 0,00

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite: 2
Kostenstand 11.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Muhlstrafie
LV:  Muster03 Holzarbeiten
Auftragnehmer: Meier
ZUSAMMENSTELLUNG
GP Auftragsmenge GP verb. Menge Abweichung  Abw.%
016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
2.766,46 EUR 2.103,62 EUR -662,84 EUR -23,96
027 TISCHLERARBEITEN
17.470,14 EUR 89,70 EUR -17.380,44 EUR  -99,49
Summe LV 20.236,60 EUR 2.193,32 EUR -18.043,28 EUR  -89,16
Abgebot % 0,00 EUR
Netto 2.193,32 EUR
Mwst 19,00 % 3.844,95 EUR 416,73 EUR
Brutto 24.081,55 EUR 2.610,05 EUR
Skonto -2,00 % -481,63 EUR -52,20 EUR

Gesamtsumme Brutto:

BECHMANN + Partner GmbH

23.599,92 EUR

2.557,85 EUR

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de
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Massenberechnung 11.03.2010
Proj.: AVAscr Wohnanlage Mihlstralie
LV:  Muster03 Holzarbeiten
Pos.Nr. Kurztext / Berechnung Teilmenge / Pos.Menge
016.2 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22
Blattnr.: 01 1* 2,5*3+2*3+6*2,75 30,000
Blattnr.: 02 3+1*1,75+5*2,5+0,75 18,000
m2 48,000
016.3 Blindboden, auf Balkenlage, 24 mm
Blattnr.: 01 1* 6+2+3,638 11,638
m? 11,640
016.4 Holzschutz,chem.,Konstr.holz,stat.,Ilv+P
Blattnr.: 01 1+ 3*3*1,778 16,002
m3 16,000
027.6 Anschluss Tur/Bauwerk, elast. Verfugung
Blattnr.: 01 1+ 2+1,75+0,80+1,20+3,75 9,500
Blattnr.: 02 2+1,90+1,10+3,5+1,50 10,000

m 19,500

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1
Gesamtkostenzusammenstellung Netto in EUR 13.03.2010
Projekt: AVAneu
Wohnanlage MuhlstralRe
600 BGF/m2
1572 BRI/ m3
Summe Anteil %
m2 Flache m3 Raum
LV - Nr.: MusterO1 Tiefbau
14.207,00 EUR 6,45 %
23,68 EUR 9,04 EUR
LV - Nr.: Muster02 Rohbauarbeiten
158.811,61 EUR 72,06 %
264,69 EUR 101,03 EUR
LV - Nr.: Muster03 Holzarbeiten
19.734,53 EUR 8,95 %
32,89 EUR 12,55 EUR
LV - Nr.: Muster04 Putz-/Estricharbeiten
7.447,69 EUR 3,38 %
12,41 EUR 4,74 EUR
LV - Nr.: Muster05 Heizung/Luftung/Sanitar
13.818,56 EUR 6,27 %
23,03 EUR 8,79 EUR
LV - Nr.: Muster06 Elektroarbeiten
6.356,31 EUR 2,88 %
10,59 EUR 4,04 EUR
Gesamtsumme: 220.375,70 EUR 100,00 %
367,29 EUR 140,19 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1
Gesamtkostenzusammenstellung DIN276 06/08 Netto in EUR 13.03.2010
Projekt: AVAneu
Wohnanlage Muhlstral3e
600 BGF/m2
1572 BRI/ m3
Kostengruppen Summe Anteil %
m2 Flache m3 Raum
212 Abbruchmalnahmen 286,00 EUR 0,13 %
0,48 EUR 0,18 EUR
Summe 200 286,00 EUR 0,13 %
0,48 EUR 0,18 EUR
311 Baugrubenherstellung 12.529,00 EUR 5,69 %
20,88 EUR 7,97 EUR
321 Baugrundverbesserung 0,00 EUR 0,00 %
0,00 EUR 0,00 EUR
322 Flachgriindungen 20.116,22 EUR 9,13 %
33,53 EUR 12,80 EUR
324 Unterb6den und Bodenplatten 4.519,80 EUR 2,05 %
7,53 EUR 2,88 EUR
325 Bodenbelage 1.443,78 EUR 0,66 %
2,41 EUR 0,92 EUR
326 Bauwerksabdichtungen 217,25 EUR 0,10 %
0,36 EUR 0,14 EUR
331 Tragende AulRenwande 40.671,13 EUR 18,46 %
67,79 EUR 25,87 EUR
332 Nichttragende AufRenwéande 221,50 EUR 0,10 %
0,37 EUR 0,14 EUR
334 Aulenturen und -fenster 16.705,15 EUR 7,58 %
27,84 EUR 10,63 EUR
335 AuRenwandbekleidungen aul3en 365,61 EUR 0,17 %
0,61 EUR 0,23 EUR
340 Innenwéande 0,00 EUR 0,00 %
0,00 EUR 0,00 EUR
341 Tragende Innenwande 717,14 EUR 0,33 %
1,20 EUR 0,46 EUR
342 Nichttragende Innenwéande 34.841,62 EUR 15,81 %
58,07 EUR 22,16 EUR
344 Innentiiren und -fenster 946,55 EUR 0,43 %
1,58 EUR 0,60 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 2
Gesamtkostenzusammenstellung DIN276 06/08 Netto in EUR 13.03.2010
Projekt: AVAneu
Wohnanlage Muhlstral3e
600 BGF/m2
1572 BRI/ m3
Kostengruppen Summe Anteil %
m2 Flache m3 Raum
345 Innenwandbekleidungen 4.751,90 EUR 2,16 %
7,92 EUR 3,02 EUR
351 Deckenkonstruktionen 52.286,11 EUR 23,73 %
87,14 EUR 33,26 EUR
352 Deckenbelage 827,90 EUR 0,38 %
1,38 EUR 0,53 EUR
361 Dachkonstruktionen 393,67 EUR 0,18 %
0,66 EUR 0,25 EUR
363 Dachbeléage 0,00 EUR 0,00 %
0,00 EUR 0,00 EUR
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 8.302,00 EUR 3,77 %
13,84 EUR 5,28 EUR
391 Baustelleneinrichtung 58,50 EUR 0,03 %
0,10 EUR 0,04 EUR
398 Provisorische Baukonstruktionen 0,00 EUR 0,00 %
0,00 EUR 0,00 EUR
Summe 300 199.914,83 EUR 90,76 %
333,19 EUR 127,17 EUR
412 Wasseranlagen 6.224,66 EUR 2,82 %
10,37 EUR 3,96 EUR
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen-, sonstiges 1.981,60 EUR 0,90 %
3,30 EUR 1,26 EUR
422 Warmeverteilnetze 702,40 EUR 0,32 %
1,17 EUR 0,45 EUR
423 Raumheizflachen 4.844,90 EUR 2,20 %
8,07 EUR 3,08 EUR
443 Niederspannungsschaltanlagen 5,50 EUR 0,00 %
0,01 EUR 0,00 EUR
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 6.035,75 EUR 2,74 %
10,06 EUR 3,84 EUR
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 240,40 EUR 0,11 %
0,40 EUR 0,15 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 3
Gesamtkostenzusammenstellung  DIN276 06/08 Netto in EUR 13.03.2010
Projekt: AVAneu
Wohnanlage Muhlstral3e
600 BGF/m2
1572 BRI/ m3
Kostengruppen Summe Anteil %
m2 Flache m3 Raum
498 Provisorische technische Anlagen 139,66 EUR 0,06 %
0,23 EUR 0,09 EUR
499 Sonstige MalRnahmen fur technische Anlagen, sonst. 0,00 EUR 0,00 %
0,00 EUR 0,00 EUR
Summe 400 20.174,87 EUR 9,15 %
33,62 EUR 12,83 EUR
511 Oberbodenarbeiten 0,00 EUR 0,00 %
0,00 EUR 0,00 EUR
Summe 500 0,00 EUR 0,00 %
0,00 EUR 0,00 EUR
Gesamtsumme: 220.375,70 EUR 100,00 %
367,29 EUR 140,19 EUR

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

13.03.2010

KG - Zusammenstellung Seite 4
Projekt: AVAneu

Wohnanlage MuhlstralRe

DIN 276 Summe Anteil %

m2 Flache m3 Raum

200 Herrichten und Erschliel3en 286,00 EUR 0,13 %

0,48 EUR 0,18 EUR

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 199.914,83 EUR 90,76 %

333,21 EUR 127,18 EUR

400 Bauwerk - Technische Anlagen 20.174,87 EUR 9,15 %

33,61 EUR 12,83 EUR

500 AuRenanlagen 0,00 EUR 0,00 %

0,00 EUR 0,00 EUR

220.375,70 EUR 100,04 %

Summe Projekt: 367,30 EUR 140,19 EUR

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Kostenfortschreibung

Netto in EUR

Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstrafie
Bez. auf Spalte 2

LV-Nr.

K.Schétzung

LPH2

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

BECHMANN

K.Berechnung

LPH3

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

K.Anschlag

LPH7

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

Seite 1
13.03.2010

K.Abrechnung

LPH8

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

1) 2 3 4
LV Muster01 Tiefbau
LB 002 ERDARBEITEN
14.334,39 EUR 14.207,00 EUR 39.447,10 EUR 18.787,42 EUR
127,39 EUR 0,00 EUR 25.240,10 EUR 4.580,42 EUR
100,90 % 100,00 % 277,66 % 132,24 %
6,50 % 6,45 % 17,05 % 15,16 %
Summe LV Muster01 14.334,39 EUR 14.207,00 EUR 39.447,10 EUR 18.787,42 EUR
127,39 EUR 0,00 EUR 25.240,10 EUR 4.580,42 EUR
100,90 % 100,00 % 277,66 % 132,24 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

LV Muster02

LB 012

Rohbauarbeiten

Mauerarbeiten
44.123,86 EUR
0,00 EUR
100,00 %
20,01 %

44.123,86 EUR
0,00 EUR
100,00 %

20,02 %

52.131,22 EUR
8.007,36 EUR
118,15 %
22,53 %

35.534,84 EUR
-8.589,02 EUR
80,53 %
28,68 %

LV Muster02

LB 013

Rohbauarbeiten

Beton- und Stahlbetonarbeiten

114.687,73 EUR

114.687,75 EUR

108.121,43 EUR

67.399,34 EUR

-0,02 EUR 0,00 EUR -6.566,32 EUR -47.288,41 EUR

100,00 % 100,00 % 94,27 % 58,77 %

52,01 % 52,04 % 46,72 % 54,39 %

Summe LV Muster02 158.811,59 EUR 158.811,61 EUR 160.252,65 EUR 102.934,17 EUR
-0,02 EUR 0,00 EUR 1.441,04 EUR -55.877,44 EUR

100,00 % 100,00 % 100,91 % 64,82 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Kostenfortschreibung

Netto in EUR

Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstrafie
Bez. auf Spalte 2

LV-Nr.

K.Schétzung

LPH2

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

BECHMANN

K.Berechnung

LPH3

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

K.Anschlag

LPH7

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

Seite 2
13.03.2010

K.Abrechnung

LPH8

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

(1) (2) (3) (4)
LV Muster03 Holzarbeiten
LB 016 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
2.082,83 EUR 2.082,83 EUR 2.766,46 EUR 2.103,62 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR 683,63 EUR 20,79 EUR
100,00 % 100,00 % 132,82 % 101,00 %
0,94 % 0,95 % 1,20 % 1,70 %
LV Muster03 Holzarbeiten
LB 027 TISCHLERARBEITEN
17.651,70 EUR 17.651,70 EUR 17.470,14 EUR 89,70 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR -181,56 EUR -17.562,00 EUR
100,00 % 100,00 % 98,97 % 0,51 %
8,01 % 8,01 % 7,55 % 0,07 %
Summe LV Muster03 19.734,53 EUR 19.734,53 EUR 20.236,60 EUR 2.193,32 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR 502,07 EUR -17.541,21 EUR
100,00 % 100,00 % 102,54 % 11,11 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
LV Muster04 Putz-/Estricharbeiten
LB 023 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
5.176,03 EUR 5.176,01 EUR 6.541,49 EUR 0,00 EUR
0,02 EUR 0,00 EUR 1.365,48 EUR -5.176,01 EUR
100,00 % 100,00 % 126,38 % 0,00 %
2,35 % 2,35 % 2,83 % 0,00 %

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Kostenfortschreibung

Netto in EUR

Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstrafie
Bez. auf Spalte 2

LV-Nr.

K.Schétzung

LPH2

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

BECHMANN

K.Berechnung

LPH3

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

K.Anschlag

LPH7

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

Seite 3
13.03.2010

K.Abrechnung

LPH8

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

1) 2 3 4
LV Muster04 Putz-/Estricharbeiten
LB 025 ESTRICHARBEITEN
2.271,66 EUR 2.271,68 EUR 4.950,31 EUR 0,00 EUR
-0,02 EUR 0,00 EUR 2.678,63 EUR -2.271,68 EUR
100,00 % 100,00 % 217,91 % 0,00 %
1,03 % 1,03 % 2,14 % 0,00 %
Summe LV Muster04 7.447,69 EUR 7.447,69 EUR 11.491,80 EUR 0,00 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR 4.044,11 EUR -7.447,69 EUR
100,00 % 100,00 % 154,30 % 0,00 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 %
LV Muster05 Heizung/Luftung/Sanitéar
LB 041 HEIZFLACHEN, ROHRLEITUNGEN usw.
5.612,30 EUR 5.612,30 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR -5.612,30 EUR -5.612,30 EUR
100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
2,55 % 2,55 % 0,00 % 0,00 %
LV Muster05 Heizung/Luftung/Sanitar
LB 045 SANITARE EINRICHTUNGSGEGENSTANDE
8.206,25 EUR 8.206,26 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
-0,01 EUR 0,00 EUR -8.206,26 EUR -8.206,26 EUR
100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
3,72 % 3,72 % 0,00 % 0,00 %
Summe LV Muster05 13.818,55 EUR 13.818,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
-0,01 EUR 0,00 EUR -13.818,56 EUR -13.818,56 EUR
100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Kostenfortschreibung

Netto in EUR

Projekt: AVAscr

Wohnanlage Mihlstrafie

Bez. auf Spalte 2

LV-Nr.

K.Schétzung

LPH2

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

BECHMANN

K.Berechnung

LPH3

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

K.Anschlag

LPH7

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

Seite 4
13.03.2010

K.Abrechnung

LPH8

Abweichung (Betrag)
Abweichung (%)
Baukosten (%)

1) 2 3 4
LV Muster06 Elektroarbeiten
LB 053 NIEDERSPANNUNGSANLAGEN
6.356,30 EUR 6.356,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
-0,01 EUR 0,00 EUR -6.356,31 EUR -6.356,31 EUR
100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
2,88 % 2,88 % 0,00 % 0,00 %
Summe LV Muster06 6.356,30 EUR 6.356,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
-0,01 EUR 0,00 EUR -6.356,31 EUR -6.356,31 EUR
100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
Gesamtsumme: 220.503,05 EUR 220.375,70 EUR 231.428,15 EUR 123.914,92 EUR
127,35 EUR 0,00 EUR 11.052,45 EUR -96.460,78 EUR
100,06 % 100,00 % 105,02 % 56,23 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de
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BECHMANN

Seite 1
04.02.2009

Projekt-Nr.: DEMO-PRO Sanierung Kindergarten

Auftrag SKG01-09.0 Heizungsinstallation

Bauherr:
Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159  Augsburg

Geschatzte Auftragsumme nach
Hu - Bau: 9.447 42 €

Angebot gepriift
am  03.02.2009

Angebot verhandelt
am  03.02.2009

Abzigl. Nachlal® -25,00 %

Abzugl. Skonto 0,00 %

Auftragssumme
Nachtragsumme

Nachtrag + Auftragsumme

Netto

10.602,84 €

10.602,84 €

-2.650,71 €

0,00 €

7.95213 €
0,00 €

7.952.13 €

Auftragnehmer:

Familie

Max Mustermann

z.Hd. Herrn Mustermann
Birkenallee 27

86156 Augsburg, Bay

Vergleichsansatz der Fortschr.

incl. EFAB: 0,00 €

19,00 % Mwst Brutto
2.014,54 € 12.617,38 €
2.014,54 € 12.617,38 €
-503,63 € -3.154,34 €
0,00 € 0,00 €
1.510,90 € 9.463,03 €
0,00 € 0,00 €
1.510,90 € 9.463.03 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg -

*) Auftragsgliederung siehe nachste Seite

Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Auftragsgliederung nach DIN276 Ausgabe 2006 Seite 2
04.02.2009

Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

Auftrag: SKG01-09.0
Heizungsinstallation

Hierarchie %-Anteil Betrag
212 Abbruchmafinahmen 12,25 % 1.299,00 €
391 Baustelleneinrichtung 0,47 % 50,00 €
423 Raumheizflachen 87,28 % 9.253,84 €
Summe gesamt netto 100,00 % 10.602,84 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1
Projekt: DEMO-PRO 30.01.2009
Sanierung Kindergarten
Auftrag SKG01-04.0
Maler- und Tapezierarbeiten
Bauherr: Auftragnehmer:
Firma Firma
Bechmann + Partner GmbH Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke

Alter Postweg 101 Verbingungsweg 23
86159 Augsburg 44267 Dortmund
DIN 276 '06 345 Innenwandbekleidungen
Geschatzte Auftragsumme nach HuBau: 6.000,00 € Vergleichsansatz der Fortschr. inkl. EFAB 0,00 €

Netto 19,00 % Mwst Brutto
Angebot geprift am 15.01.2009 3.690,50 € 701,20 € 4.391,70 €
Angebot verhandelt am 15.01.2009 3.690,50 € 701,20 € 4.391,70 €
Abziigl. Nachlaf3 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abzigl. Skonto 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auftragssumme 3.690,50 € 701,20 € 4.391,70 €
Sonderausstattung Wandbekleidung 1.447,50 € 275,03 € 1.722,53 €
Spezialfarbe 512,85 € 97,44 € 610,29 €
Zusatzkosten allgemein 899,55 € 170,91 € 1.070,46 €
Nachtragsumme 2.859,90 € 543,38 € 3.403,28 €
Nachtrag + Auftragsumme 6.550,40 € 1.244,58 € 7.794,98 €

BAUVERTRAG:

1. Vertragsgegenstand:

Der AG Ubertragt dem AN fiir das Bauvorhaben Sanierung Kindergarten die Ausfiihrung folgender
Leistungen:

Maler- und Tapezierarbeiten

Augsburg, den 30.01.2009

Unterschrift

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Auftraggeber: Firma Auftragnehmer: Firma
Bechmann + Partner GmbH Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Alter Postweg 101 Verbingungsweg 23
86159 Augsburg 44267 Dortmund
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten

Auftrag: SKGO01-04.0
Maler- und Tapezierarbeiten

Zahlungsanweisung

Seite: 1
Zahlung-Nr.: 1 Re.-Nr. 090122 vom 22.01.2009 Datum: 30.01.2009
It. Rechnung-Nr. 090122 vom 22.01.2009 Lfd-Nr.: 3
MwSt. Netto/€ MwSt./€ Brutto/€
Auftragsumme: 19,00% 3.690,50 701,20 4.391,70
Nachtrage:
1. Sonderausstattung Wandbekleidung 19,00% 1.447,50 275,03 1.722,53
2. Spezialfarbe 19,00% 512,85 97,44 610,29
3. Zusatzkosten allgemein 19,00% 899,55 170,91 1.070,46
Summe Nachtrage: 2.859,90 543,38 3.403,28
Gesamtauftragsumme: 19,00% 6.550,40 1.244,58 7.794,98
Erbr. Gesamtleistung 35,35% 19,00% 2.315,50 439,95 2.755,45
- NachlaB 0,00 % 19,00% 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 19,00% 2.315,50 439,95 2.755,45
- Sicherheitseinbehalt -5,00 % 19,00% -115,78 -22,00 -137,78
Zwischensumme 19,00% 2.199,72 417,95 2.617,67
Angef. Teilleistung 19,00% 2.199,72 417,95 2.617,67
= Freigabe errechnet 19,00% 2.199,72 417,95 2.617,67
- Skonto 0,00 % 19,00% 0,00 0,00 0,00
= Freigabe zahlbar 19,00% 2.199,72 417,95 2.617,67

Zahlungstermin: 05.02.2009

Unterschrift: ..oooooveeveieiiiiiiieeee

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Bauherr Auftragnehmer

Firma Firma

Bechmann + Partner GmbH Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke

Alter Postweg 101 Verbingungsweg 23

86159  Augsburg 44267 Dortmund

Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

Auftrag: SKG01-04.0
Maler- und Tapezierarbeiten

Zahlungsfreigabe Seite 1

30.01.2009
AZ-Nr. 2 Re.-Nr. 090128 vom 28.01.2009 Lfd.-Nr. 4
DIN 276 Ausgabe 06 345 Innenwandbekleidungen

Rechnungssumme ungepruift

It. Rechnung-Nr. 090128 vom 28.01.2009 uber 1.400,00 €

Netto 19,00 % Mwst Brutto
Auftragsumme 3.690,50 € 701,20 € 4.391,70 €
Nachtragsumme 2.859,90 € 543,38 € 3.403.28 €
Auftragsumme Gesamt 6.550,40 € 1.244,58 € 7.794,98 €
Erbr. Gesamtleistung 54,28% 3.555,50 € 675,55 € 4.231,05 €
Nachla® 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sicherheitseinbehalt -5,00 % -177,78 € -33,78 € -211,56 €
Bauwesenversicherung -0,03 % -1,07 € -0,20 € -1,27 €
1. AZ Re.-Nr. 090122 vom 22.01.2009 -2.199,72 € -417,95 € -2.617,67 €
Angef. Teilleistung 1.176,93 € 223,62 € 1.400,55 €
Freigabe errechnet 1.176,93 € 223,62 € 1.400,55 €
Skonto 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Freigabe zahlbar 1.176,93 € 223,62 € 1.400,55 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de




BECHMANN

Bauherr Auftragnehmer

Firma Firma

Bechmann + Partner GmbH Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke

Alter Postweg 101 Verbingungsweg 23

86159  Augsburg 44267 Dortmund

Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

Auftrag: SKG01-04.0
Maler- und Tapezierarbeiten

Zahlungsfreigabe Seite 2
30.01.2009
AZ-Nr. 2 Re.-Nr. 090128 vom 28.01.2009 Lfd-Nr. 4

Zahlungstermin: 11.02.2009

(Unterschrift)

Bankverbindung: Sparkass Musterstadt
Bankleitzahl: 123456789
Kontonummer: 986532

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Bauherr
Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101
86159  Augsburg

Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten

Auftrag: SKG01-04.0

Maler- und Tapezierarbeiten

BECHMANN

Auftragnehmer
Firma

Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Verbingungsweg 23

44267 Dortmund

Schlusszahlung Seite 1
30.01.2009
Zahlung-Nr. 3 Re.-Nr. 090127 vom 27.01.2009 Lfd.-Nr. 9
DIN 276 Ausgabe 06 345 Innenwandbekleidungen
Netto Mwst Brutto
Auftragsumme 3.690,50 € 701,20 € 4.391,70 €
Nachtragsumme 2.859.,90 € 543,38 € 3.403.28 €
Auftragsumme Gesamt 6.550,40 € 1.244,58 € 7.794,98 €
Bish. geleistete Zahlungen 4.018,22 €
Rechnungssumme ungepriift
It. Rech.-Nr. 090127 vom 27.01.2009 3.385,85 €
Erbr. Gesamtleistung 100,00% 6.550,50 €
- NachlaR® 0,00 % 0,00 €
6.550,50 €
+ MwSt. 19,00 % 1.244,60 €
7.795,10 €
- Sicherheitseinbehalt -5,00 % -389,76 €
7.405,34 €
1. AZ Re.-Nr. 090122 vom 22.01.2009 vom 23.01.2009 -2.617,67 €
2. AZ Re.-Nr. 090128 vom 28.01.2009 vom 30.01.2009 -1.400,55 €
= Freigabe errechnet 3.387,12 €
- Skonto 0,00 % 0,00 €
= Freigabe zahlbar 3.387,12 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Bauherr
Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101
86159  Augsburg

Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten
Auftrag: SKG01-04.0

Maler- und Tapezierarbeiten

BECHMANN

Auftragnehmer
Firma

Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Verbingungsweg 23

44267 Dortmund

Schlusszahlung Seite 2

30.01.2009

Zahlung-Nr. 3 Re.-Nr. 090127 vom 27.01.2009 Lfd.-Nr. 9
Bankburgschaft vom 27.01.2009

vom 27.01.2009 bis 27.01.2012 tber 389,76 €

Hinweis zur VOB Teil B § 16; Stand 2008 (Sofern die VOB Bestandtei des Werkvertrages ist).

Der Auftragnehmer wird hiermit ausdriicklich davon unterrichtet, dal} es sich bei den im Text "Ereigabe
zahlbar" genannten Betrag um eine SCHLUSSZAHLUNG handelt.

Die vorbehaltlose Annahme dieser Schlusszahlung schlief3t Nachforderungen aus. Siehe hierzu auch VOB B

§ 16/ 3.

15,00% Bauabzugsteuer entsprechen 508,07 € und missen beim Finanzamt
angemeldet werden. Der Restbetrag entspricht somit 2.879,05 € (ohne Skonto).

Zahlungstermin: 13.03.2009

Unterschrift .o

Bankverbindung: Sparkass Musterstadt

123456789  Kto. 986532

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Bauherr Auftragnehmer

Firma Firma

Bechmann + Partner GmbH Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke

Alter Postweg 101 Verbingungsweg 23

86159  Augsburg 44267 Dortmund

Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten
Auftrag: SKG01-04.0

Maler- und Tapezierarbeiten

Auszahlung Riickhalt Seite 1
30.01.2009

AZ-Nr. 4  Auszahlung Sicherheitseinbehalt Lfd.-Nr. 11
Netto 19,00 % Mwst Brutto

Auftragsumme 3.690,50 € 701,20 € 4.391,70 €
Nachtragsumme 2.859,90 € 543,38 € 3.403.28 €
Auftragsumme Gesamt 6.550,40 € 1.244,58 € 7.794,98 €

Rechnungssumme ungeprift

It. Rech.-Nr. 090202 vom 02.02.2009 586,08 €
- Sicherheitseinbehalt 492,50 €
+ MwSt. 19,00 % 93,58 €
= Freigabe errechnet 586,08 €

586,08 €
- Skonto 0,00 % 0,00 €
= Freigabe zahlbar 586,08 €

Zahlungstermin: 16.02.2009
Unterschrift: ..o
Bankverbindung: Sparkass Musterstadt

BLZ 123456789
Kto. 986532

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Bauherr Auftragnehmer
Firma Firma
Bechmann + Partner GmbH R. Kramski
Alter Postweg 101 Mixdorfer Str. 4
86159  Augsburg 15299 Miillrose

Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten
Auftrag: SKG01-06.0
Elektroinstallation

Regie - Rechnung Seite 1

30.01.2009
Zahlung-Nr. 3 Lichtpausen Lfd.-Nr. 10
Auftragsumme 3.902,89 € 741,55 € 4.644,44 €
Nachtragsumme 3.100.00 € 589,00 € 3.689.00 €
Auftragsumme Gesamt 7.002,89 € 1.330,55 € 8.333,44 €
Bish. geleistete Zahlungen 3.391,49 €

Rechnungssumme ungepriift

It. Rech.-Nr. RE1 vom 30.01.2009 25,50 €
Angeforderte Teilleistung 25,50 €
- NachlaB® -4,50 % -1,15 €

24,35 €
- Sicherheitseinbehalt 0,00 % 0,00 €
= Freigabe errechnet 24,35 €
+ MwSt. 19,00 % 4,63 €

28,98 €
- Skonto 0,00 % 0,00 €
= Freigabe zahlbar 28,98 €

Zahlungstermin:  06.02.2009
Unterschrift: ...

Bankverbindung: Finanzbank Teststadt

BLZ 321654987
Kto. 654214

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1
Kostenzusammenstellung Brutto in € 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Auftrag Bezeichnung Kostenschatzung Auftragsumme Gel. Zahlungen
DIN 276 (HuBau) *=8Z
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
324 Unterbdden und Bodenplatten
12.500,00 € 12.632,15 € 13.119,75 €
SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
612 Besondere Ausstattung
7.599,99 € 7.508,90 € 0,00 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
345 Innenwandbekleidungen
6.000,00 € 7.794,98 € 7.991,42 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation
445 Beleuchtungsanlagen
8.000,00 € 8.333,44 € 3.420,47 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten
325 Bodenbelage
10.000,00 € 10.481,48 € 8.699,70 €
SKG01-09.0 Heizungsinstallation
544 Warmeversorgungsanlagen
9.447,42 € 9.463,03 € 5.976,94 €
SKG01-10.0 Trockenbauarbeiten
351 Deckenkonstruktionen
8.330,00 € 6.866,79 € 0,00 €
Summe Projekt: 61.877,41 € 63.080,77 € 30.610,05 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

. Seite 1
Rostenzusammenstellung prutto In €
Kostenzusammenstellung Brutto in € 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Auftrag Bezeichnung Kostenschatzung Auftragsumme  Gel. Zahlungen Restkosten
DIN276 *=8Z
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
324 Unterbdden und Bodenplatten
12.500,00 € 12.632,15 € 13.119,75 € -487,60 €
SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
612 Besondere Ausstattung
7.599,99 € 7.508,90 € 0,00 € 7.508,90 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeit
345 Innenwandbekleidungen
6.000,00 € 7.794,98 € 7.991,42 € 0,00 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation
445 Beleuchtungsanlagen
8.000,00 € 8.333,44 € 3.420,47 € 4.912,97 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten
325 Bodenbelage
10.000,00 € 10.481,48 € 8.699,70 € 1.781,78 €
SKG01-09.0 Heizungsinstallation
544 Warmeversorgungsanlagen
9.447,42 € 9.463,03 € 5.976,94 € 3.486,09 €
SKG01-10.0 Trockenbauarbeiten
351 Deckenkonstruktionen
8.330,00 € 6.866,79 € 0,00 € 6.866,79 €
Summe Projekt: 61.877,41 € 63.080,77 € 39.208,28 € 24.068,93 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Kostenzusammenstellung Brutto in € Seite 1
28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Auftrag Bezeichnung Kostenschatzung  Auftragssumme  Gel. Zahlungen Restkosten neg.
DIN 276 = =gz Restkosten pos.
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
324 Unterbdéden und Bodenplatten
12.500,00 € 12.632,15 € 13.119,75 € -487,60 €
SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
612 Besondere Ausstattung
7.599,99 € 7.508,90 € 0,00 € 7.508,90 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
345 Innenwandbekleidungen
6.000,00 € 7.794,98 € 7.991,42 € 0,00 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation
445 Beleuchtungsanlagen
8.000,00 € 8.333,44 € 3.420,47 € 4.912,97 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten
325 Bodenbelage
10.000,00 € 10.481,48 € 8.699,70 € 1.781,78 €
SKG01-09.0 Heizungsinstallation
544 Warmeversorgungsanlagen
9.447,42 € 9.463,03 € 5.976,94 € 3.486,09 €
SKG01-10.0 Trockenbauarbeiten
351 Deckenkonstruktionen
8.330,00 € 6.866,79 € 0,00 € 6.866,79 €
Summe Projekt: 61.877,41 € 63.080,77 € 39.208,28 € -487,60 €
24.556,53 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Vergabestand Seite: 1
28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Auftrag
Auftragnehmer Bezeichnung Kostenschatzung Auftragsumme MwSt. Auftragsumme
DIN 276 Netto Brutto
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
Langrock 12.500,00 € 10.615,25 € 2.016,90 € 12.632,15 €
324 Unterbdden und Bodenplatten
SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
Langrock 7.599,99 € 6.310,00 € 1.198,90 € 7.508,90 €
612 Besondere Ausstattung
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
GS Dortmund 6.000,00 € 6.550,40 € 1.244,58 € 7.794,98 €
345 Innenwandbekleidungen
SKG01-06.0 Elektroinstallation
Grillmayer 8.000,00 € 7.002,89 € 1.330,55 € 8.333,44 €
445 Beleuchtungsanlagen
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten
Paulus 10.000,00 € 8.807,97 € 1.673,51 € 10.481,48 €
325 Bodenbelage
SKG01-09.0 Heizungsinstallation
Max Mustermann 9.447,42 € 7.952,13 € 1.510,90 € 9.463,03 €
544 Warmeversorgungsanlagen
SKG01-10.0 Trockenbauarbeiten
Wagler 8.330,00 € 5.770,41 € 1.096,38 € 6.866,79 €
351 Deckenkonstruktionen
Summe Projekt 61.877,41 € 53.009,05 € 10.071,72 € 63.080,77 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Vergabestand Seite: 1
28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Auftrag Auftragnehmer Kostenschatzung Auftrag netto Auftrag MwSt. Auftrag brutto
Nachtrag netto  Nachtrag MwSt.  Nachtrag brutto
DIN 276 Bezeichnung Gesamt netto Gesamt MwSt. Gesamt brutto
SKG01-01.0 Langrock 12.500,00 € 10.290,00 € 1.955,10 € 12.24510 €
Bauhauptleistungen 325,25 € 61,80 € 387,05 €
10.615,25 € 2.016,90 € 12.632,15 €
324 Unterbdden und Bodenplatten
SKG01-02.0 Langrock 7.599,99 € 6.220,00 € 1.181,80 € 7.401,80 €
Tischlerarbeiten 90,00 € 17,10 € 107,10 €
6.310,00 € 1.198,90 € 7.508,90 €
612 Besondere Ausstattung
SKG01-04.0 GS Dortmund 6.000,00 € 3.690,50 € 701,20 € 4.391,70 €
Maler- und Tapezierarbeiten 2.859,90 € 543,38 € 3.403,28 €
6.550,40 € 1.244,58 € 7.794,98 €
345 Innenwandbekleidungen
SKG01-06.0 Grillmayer 8.000,00 € 3.902,89 € 741,55 € 4.644,44 €
Elektroinstallation 3.100,00 € 589,00 € 3.689,00 €
7.002,89 € 1.330,55 € 8.333,44 €
445 Beleuchtungsanlagen
SKG01-07.0 Paulus 10.000,00 € 6.507,97 € 1.236,51 € 7.744,48 €
Bodenbelagsarbeiten 2.300,00 € 437,00 € 2.737,00 €
8.807,97 € 1.673,51 € 10.481,48 €
325 Bodenbelage
SKG01-09.0 Max Mustermann 9.447,42 € 7.952,13 € 1.510,90 € 9.463,03 €
Heizungsinstallation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7.952,13 € 1.510,90 € 9.463,03 €
544 Warmeversorgungsanlagen
SKGO01-10.0 Wagler 8.330,00 € 4.938,50 € 938,32 € 5.876,82 €
Trockenbauarbeiten 831,91 € 158,06 € 989,97 €
5.770,41 € 1.096,38 € 6.866,79 €
351 Deckenkonstruktionen
Summe Projekt 61.877,41 € 53.009,05 € 10.071,72 € 63.080,77 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Zahlungsstand Brutto in € Seite 1
28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Auftrag-Nr. Gel. Zahlungen Rickhalt Restkosten
Auftragnehmer ~ DIN 276 Bezeichnung Auftragsumme *=8Z Mehrung
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
Langrock 12.632,15 € 13.119,75 € 1.457,75 € -487,60 €
324 Unterbdden und Bodenplatten 0,00 €
SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
Langrock 7.508,90 € 0,00 € 0,00 € 7.508,90 €
612 Besondere Ausstattung 0,00 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
GS Dortmund 7.794,98 € 7.991,42 € 0,00 € 0,00 €
345 Innenwandbekleidungen * 196,44 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation
Grillmayer 8.333,44 € 3.420,47 € 178,50 € 4.912,97 €
445 Beleuchtungsanlagen 0,00 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten
Paulus 10.481,48 € 8.699,70 € 966,63 € 1.781,78 €
325 Bodenbelage 0,00 €
SKG01-09.0 Heizungsinstallation
Max Mustermann 9.463,03 € 5.976,94 € 314,58 € 3.486,09 €
544 Warmeversorgungsanlagen 0,00 €
SKG01-10.0 Trockenbauarbeiten
Wagler 6.866,79 € 0,00 € 0,00 € 6.866,79 €
351 Deckenkonstruktionen 0,00 €
Summe Projekt: 63.080,77 € 39.208,28 € 2.917,46 € 24.068,93 €
196,44 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Zahlungsstand

BECHMANN

mit Gegenuberstellung Freigabe/Forderung 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159  Augsburg
Auftrag Bezeichnung Auftragsumme Freigabe Ruickhalt Restkosten
Auftragnehmer Forderung Mehrung
Din 276
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
Langrock 12.632,15 € 452152 € 1.457,75 € -487,60 €
324 Unterboéden und Bodenplatten 8.598,23 € 0,00 €
SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
Langrock 7.508,90 € 0,00 € 0,00 € 7.508,90 €
612 Besondere Ausstattung 0,00 € 0,00 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
GS Dortmund 7.794,98 € 7.991,42 € 0,00 € 0,00 €
345 Innenwandbekleidungen 0,00 € 196,44 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation
Grillmayer 8.333,44 € 3.420,47 € 178,50 € 4.912,97 €
445 Beleuchtungsanlagen 0,00 € 0,00 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten
Paulus 10.481,48 € 8.699,70 € 966,63 € 1.781,78 €
325 Bodenbelage 0,00 € 0,00 €
SKG01-09.0 Heizungsinstallation
Max Mustermann 9.463,03 € 5.976,94 € 314,58 € 3.486,09 €
544 Warmeversorgungsanlagen 0,00 € 0,00 €
SKG01-10.0 Trockenbauarbeiten
Wagler 6.866,79 € 0,00 € 0,00 € 6.866,79 €
351 Deckenkonstruktionen 0,00 € 0,00 €
Summe Projekt: 63.080,77 € 30.610,05 € 2.917,46 € 24.068,93 €

8.598,23 € 196,44 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1
Kostenzusammenstellung Brutto in € nach DIN276 Stand 2006 28.01.2009
Projekt-Nr.DEMO-PRO  Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg

DIN 276  DIN 276 Text Kostenschatzung Auftragsumme  Gel. Zahlungen Restkosten

Auftrag-Nr. Auftragnehmer (HuBau) *=8Z
324 Unterbdéden und Bodenplatten

SKG01-01.0 Langrock 12.500,00 € 12.632,15 € 13.119,75 € -487,60 €
325 Bodenbelage

SKG01-07.0 Paulus 10.000,00 € 10.481,48 € 8.699,70 € 1.781,78 €
345 Innenwandbekleidungen

SKG01-04.0 GS Dortmund 6.000,00 € 7.794,98 € 7.991,42 € 0,00 €
351 Deckenkonstruktionen

SKG01-10.0 Wagler 8.330,00 € 6.866,79 € 0,00 € 6.866,79 €
Summe DIN 300 36.830,00 € 37.775,40 € 29.810,87 € 8.160,97 €
445 Beleuchtungsanlagen

SKG01-06.0 Grillmayer 8.000,00 € 8.333,44 € 3.420,47 € 4.912,97 €
Summe DIN 400 8.000,00 € 8.333,44 € 3.420,47 € 4.912,97 €
544 Warmeversorgungsanlagen

SKG01-09.0 Max Mustermann 9.447,42 € 9.463,03 € 5.976,94 € 3.486,09 €
Summe DIN 500 9.447,42 € 9.463,03 € 5.976,94 € 3.486,09 €
612 Besondere Ausstattung

SKG01-02.0 Langrock 7.599,99 € 7.508,90 € 0,00 € 7.508,90 €
Summe DIN 600 7.599,99 € 7.508,90 € 0,00 € 7.508,90 €
Summe Projekt: 61.877,41 € 63.080,77 € 39.208,28 € 24.068,93 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 2
BRUTTO Zusammenstellung in € 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten
DIN 276  DIN 276 Text Kostenschatzung Auftragsumme Gel. Zahlungen Restkosten
HuBau

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 36.830,00 € 37.775,40 € 29.810,87 € 8.160,97 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 8.000,00 € 8.333,44 € 3.420,47 € 4.912,97 €
500 Aufienanlagen 9.447,42 € 9.463,03 € 5.976,94 € 3.486,09 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 7.599,99 € 7.508,90 € 0,00 € 7.508,90 €
Summe Projekt: 61.877,41 € 63.080,77 € 39.208,28 € 24.068,93 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 1

Vergabestand Brutto in € nach DIN276 Stand 2006 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159  Augsburg
DIN 276 DIN 276 Text Kostenschatzung Auftragsumme Mwst Auftragsumme
Auftrag Auftragnehmer HuBau (Brutto)
324 Unterbdden und Bodenplatten
SKG01-01.0 Langrock 12.500,00 € 10.615,25 € 2.016,90 € 12.632,15 €
325 Bodenbelage
SKG01-07.0 Paulus 10.000,00 € 8.807,97 € 1.673,51 € 10.481,48 €
345 Innenwandbekleidungen
SKG01-04.0 GS Dortmund 6.000,00 € 6.550,40 € 1.244,58 € 7.794,98 €
351 Deckenkonstruktionen
SKG01-10.0 Wagler 8.330,00 € 5.770,41 € 1.096,38 € 6.866,79 €
Summe DIN 300 36.830,00 € 31.744,03 € 6.031,37 € 37.775,40 €
445 Beleuchtungsanlagen
SKG01-06.0 Grillmayer 8.000,00 € 7.002,89 € 1.330,55 € 8.333,44 €
Summe DIN 400 8.000,00 € 7.002,89 € 1.330,55 € 8.333,44 €
544 Warmeversorgungsanlagen
SKG01-09.0 Max Mustermann 9.447,42 € 7.952,13 € 1.510,90 € 9.463,03 €
Summe DIN 500 9.447,42 € 7.952,13 € 1.510,90 € 9.463,03 €
612 Besondere Ausstattung
SKG01-02.0 Langrock 7.599,99 € 6.310,00 € 1.198,90 € 7.508,90 €
Summe DIN 600 7.599,99 € 6.310,00 € 1.198,90 € 7.508,90 €
Summe Projekt: 61.877,41 € 53.009,05 € 10.071,72 € 63.080,77 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 2

Zusammenstellung in € 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten

DIN 276  DIN 276 Text Kostenschatzung Auftragsumme Mwst Auftragsumme

HuBau (Brutto) Netto Brutto

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 36.830,00 € 31.744,03 € 6.031,37 € 37.775,40 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 8.000,00 € 7.002,89 € 1.330,55 € 8.333,44 €

500 AuBenanlagen 9.447,42 € 7.952,13 € 1.510,90 € 9.463,03 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 7.599,99 € 6.310,00 € 1.198,90 € 7.508,90 €

Summe Projekt: 61.877,41 € 53.009,05 € 10.071,72 € 63.080,77 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Zahlungsstand Brutto in € nach DIN276 Stand 2006 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten
Bauherr: Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159  Augsburg
DIN 276 DIN 276 Text Auftragsumme  Gel. Zahlungen Rickhalt Mehrung
Auftrag *=8Z
Auftragnehmer
324 Unterb6éden und Bodenplatten
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
Langrock 12.632,15 € 13.119,75 € 1.457,75 € 0,00 €
325 Bodenbelage
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten
Paulus 10.481,48 € 8.699,70 € 966,63 € 0,00 €
345 Innenwandbekleidungen
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
GS Dortmund 7.794,98 € 7.991,42 € 0,00 € 196,44 €
351 Deckenkonstruktionen
SKG01-10.0 Trockenbauarbeiten
Wagler 6.866,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe DIN 300 37.775,40 € 29.810,87 € 2.424,38 € 196,44 €
445 Beleuchtungsanlagen
SKG01-06.0 Elektroinstallation
Grillmayer 8.333,44 € 3.420,47 € 178,50 € 0,00 €
Summe DIN 400 8.333,44 € 3.420,47 € 178,50 € 0,00 €
544 Warmeversorgungsanlagen
SKG01-09.0 Heizungsinstallation
Max Mustermann 9.463,03 € 5.976,94 € 314,58 € 0,00 €
Summe DIN 500 9.463,03 € 5.976,94 € 314,58 € 0,00 €
612 Besondere Ausstattung
SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
Langrock 7.508,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe DIN 600 7.508,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe Projekt: 63.080,77 € 39.208,28 € 2.917,46 € 196,44 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Seite 2
BRUTTO Zusammenstellung in € 28.01.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

DIN 276  DIN 276 Text Auftragsumme Gel. Zahlungen Rickhalt Restkosten
Mehrung
300 Bauwerk - Baukonstruktion 37.775,40 € 29.810,87 € 2.424,38 € 8.160,97 €
196,44 €
400 Bauwerk - Technische Anla 8.333,44 € 3.420,47 € 178,50 € 4.912,97 €
0,00 €
500 Aufienanlagen 9.463,03 € 5.976,94 € 314,58 € 3.486,09 €
0,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerk 7.508,90 € 0,00 € 0,00 € 7.508,90 €
0,00 €
Summe Projekt: 63.080,77 € 39.208,28 € 2.917,46 € 24.068,93 €
196,44 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Zahlungsiubersicht in € Seite: 1
Projekt: DEMO-PRO 28.01.2009
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159 Augsburg
Auftrag-Nr. Vertragspartner Auftrags-Bezeichnung
Din-Nr. Din-Bezeichnung Netto Mwst Brutto
SKG01-01.0 Langrock Bauhauptleistungen
324 Unterbdden und Bodenplatten
AZ 1 vom 13.11.2008  Rech.-Nr.: 081120 3.799,60 € 721,92 € 4.521,52 €
AZ 2 vom28.01.2009  Rech.-Nr.: 081215 7.22540€ 1.372,83 € 8.598,23 €
11.025,00 € 2.094,75 € 13.119,75 €
SKG01-04.0 GS Dortmund Maler- und Tapezierarbeiten
345 Innenwandbekleidungen
AZ 1 vom23.01.2009  Rech.-Nr.: 090122 2.199,72 € 417,95 € 2.617,67 €
AZ 2 vom30.01.2009  Rech.-Nr.: 090128 1.178,00 € 223,82 € 1.401,82 €
SZ 3 vom30.01.2009  Rech.-Nr.: 090127 2.845,25 € 540,60 € 3.385,85 €
RU 4 vom27.01.2009  Rech.-Nr.: 090202 492,50 € 93,58 € 586,08 €
6.715,47 € 1.275,95 € 7.991,42 €
SKG01-06.0 Grillmayer Elektroinstallation
445 Beleuchtungsanlagen
AZ 1 vom22.01.2009  Rech.-Nr.: 090121 2.132,32 € 405,14 € 2.537,46 €
AZ 2 vom 30.01.2009  Rech.-Nr.: 090128 717,67 € 136,36 € 854,03 €
RE 3 vom 30.01.2009  Rech.-Nr.: RE1 24,35 € 4,63 € 28,98 €
2.874,34 € 546,13 € 3.420,47 €
SKG01-07.0 Paulus Bodenbelagsarbeiten
325 Bodenbelage
AZ 1 vom 16.01.2009  Rech.-Nr.: 090114 5.125,25 € 973,80 € 6.099,05 €
AZ 2 vom31.01.2009  Rech.-Nr.: 090127 1.495,22 € 284,09 € 1.779,31 €
TS 3 vom 30.01.2009  Rech.-Nr.: 090129 690,20 € 131,14 € 821,34 €
7.310,67 € 1.389,03 € 8.699,70 €
SKG01-09.0 Max Mustermann Heizungsinstallation
544 Warmeversorgungsanlagen
AZ 1 vom20.02.2009  Rech.-Nr.: 090220 4.702,02 € 893,38 € 5.595,40 €
AZ 2 vom28.01.2009  Rech.-Nr.: 090602 320,62 € 60,92 € 381,54 €
5.022,64 € 954,30 € 5.976.94 €
Summe Zahlungen 32.948,12 € 6.260,16 € 39.208,28 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de
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BECHMANN

Zahlungsubersicht nach Rechnungs-Datum vom 01.01.2009 bis 28.02.2009
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten

Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101 Seite: 1
86159  Augsburg 29.01.2009

Datum Rechn.-Nr. ZA Netto Mwst Brutto
Firma Auftrag

14.01.2009 090114 AZ 1 5.125,25 € 973,80 € 6.099,05 €
Paulus SKG01-07.0

21.01.2009 090121 AZ 1 2.132,32 € 405,14 € 2.537,46 €
Grillmayer SKG01-06.0

22.01.2009 090122 AZ 1 2.199,72 € 417,95 € 2.617,67 €
GS Dortmund SKG01-04.0

27.01.2009 090127 AZ 2 1.495,22 € 284,09 € 1.779,31 €
Paulus SKG01-07.0

27.01.2009 090127 Sz 3 2.845,25 € 540,60 € 3.385,85 €
GS Dortmund SKG01-04.0

28.01.2009 090128 AZ 2 1.178,00 € 223,82 € 1.401,82 €
GS Dortmund SKG01-04.0

28.01.2009 090128 AZ 2 717,67 € 136,36 € 854,03 €
Grillmayer SKG01-06.0

29.01.2009 090129 TS 3 690,20 € 131,14 € 821,34 €
Paulus SKG01-07.0

30.01.2009 RE1 RE 3 24,35 € 4,63 € 28,98 €
Grillmayer SKGO01-06.0

02.02.2009 090202 RU 4 492,50 € 93,58 € 586,08 €
GS Dortmund SKG01-04.0

20.02.2009 090220 AZ 1 4.702,02 € 893,38 € 5.595,40 €
GS Dortmund SKG01-09.0

Summe Projekt: 21.602,50 € 4.104,49 € 25.706,99 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Zahlungsubersicht nach Rechnungs-Nr. in €
Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten

Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101 Seite: 1
86159  Augsburg 29.01.2009

Datum Rechn.-Nr. ZA Netto Mwst Brutto
Firma Auftrag

20.11.2008 081120 AZ 1 3.799,60 € 721,92 € 4.521,52 €
Langrock SKG01-01.0

15.12.2008 081215 AZ 2 7.225,40 € 1.372,83 € 8.598,23 €
Langrock SKG01-01.0

14.01.2009 090114 AZ 1 5.125,25 € 973,80 € 6.099,05 €
Paulus SKG01-07.0

21.01.2009 090121 AZ 1 2.132,32€ 405,14 € 2.537,46 €
Grillmayer SKG01-06.0

22.01.2009 090122 AZ 1 2.199,72 € 417,95 € 2.617,67 €
GS Dortmund SKG01-04.0

27.01.2009 090127 AZ 2 1.495,22 € 284,09 € 1.779,31 €
Paulus SKG01-07.0

27.01.2009 090127 Sz 3 2.84525 € 540,60 € 3.385,85€
GS Dortmund SKG01-04.0

28.01.2009 090128 AZ 2 1.178,00 € 223,82 € 1.401,82 €
GS Dortmund SKG01-04.0

28.01.2009 090128 AZ 2 717,67 € 136,36 € 854,03 €
Grillmayer SKG01-06.0

29.01.2009 090129 TS 3 690,20 € 131,14 € 821,34 €
Paulus SKG01-07.0

02.02.2009 090202 RU 4 492,50 € 93,58 € 586,08 €
GS Dortmund SKG01-04.0

20.02.2009 090220 AZ 1 4.702,02 € 893,38 € 5.595,40 €
GS Dortmund SKG01-09.0

Summe Projekt: 32.603,15 € 6.194,61 € 38.797,76 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Zahlungsubersicht nach laufender Nr. Seite: 1
04.02.2009

Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101
86159  Augsburg

LNr. Rechn.-Datum Firma
Auftrag Bezeichnung ZA Netto Mwst Brutto

1 20.02.2009 Max Mustermann AZ 1 4.702,02 € 893,38 € 5.595,40 €
SKG01-09.0 Heizungsinstallation

2 14.01.2009 Paulus AZ 1 5.125,25 € 973,80 € 6.099,05 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten

3 22.01.2009 GS Dortmund AZ 1 2.199,72 € 417,95 € 2.617,67 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten

4 28.01.2009 GS Dortmund AZ 2 1.176,93 € 223,62 € 1.400,55 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten

5 27.01.2009 Paulus AZ 2 1.495,22 € 284,09 € 1.779,31 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten

6 20.11.2008 Langrock AZ 1 3.799,60 € 721,92 € 4.521,52 €
SKG01-01.0 Bauhauptleistungen

7 21.01.2009 Grillmayer AZ 1 2.132,32€ 405,14 € 2.537,46 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation

8 28.01.2009 Grillmayer AZ 2 717,67 € 136,36 € 854,03 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation

9 27.01.2009 GS Dortmund SZ 3 2.846,32 € 540,80 € 3.387,12€
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten

10 30.01.2009 Grillmayer RE 3 24,35 € 4,63 € 28,98 €
SKG01-06.0 Elektroinstallation

11 02.02.2009 GS Dortmund RU 4 492,50 € 93,58 € 586,08 €
SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten

12 29.01.2009 Paulus TS 3 690,20 € 131,14 € 821,34 €
SKG01-07.0 Bodenbelagsarbeiten

Summe Projekt: 25.402,10 € 4.826,41 € 30.228,51 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Sicherheitseinbehaltsfristen 05.02.2009 bis 05.02.2014 Seite: 1

Projekt:

demo-pro-2
Sanierung Kindergarten

05.02.2009

Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Riickgabe Auftrag Bezeichnung
DIN 276 DIN 276 Text Brutto Betrag
31.01.2012  SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten 389,76 €
345 Innenwandbekleidungen
Firma: Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Verbingungsweg 23
44267 Dortmund
03.02.2012  SKGO01-06.0 Elektroinstallation 359,91 €
445 Beleuchtungsanlagen
Firma: Grillmayer Software
Gertie Grillmayer
Hohenzollernstr. 30
83022 Rosenheim
03.02.2012  SKG01-01.0 Bauhauptleistungen 758,03 €
324 Unterbdden und Bodenplatten
Firma: Dipl.-Ing.
Christine Langrock
Sidring 16 (bei Glass)
04416 Markkleeberg
05.02.2012  SKG01-09.0 Heizungsinstallation 381,57 €
544 Warmeversorgungsanlagen
Firma: Max Mustermann

BECHMANN + Partner GmbH

z.Hd. Herrn Mustermann
Birkenallee 27
86156 Augsburg, Bay

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Gewahrleistungsfristen von 05.02.2009 bis 05.02.2014 Seite: 1
05.02.2009
Projekt: demo-pro-2
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Datum bis Auftrag Bezeichnung
Datum von DIN 276 DIN 276 Text Firma
26.02.2011 SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
27.01.2009 345 Innenwandbekleidungen Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Verbingungsweg 23
44267 Dortmund
03.02.2012 SKGO01-06.0 Elektroinstallation
03.02.2009 445 Beleuchtungsanlagen Grillmayer Software
Gertie Grillmayer
Hohenzollernstr. 30
83022 Rosenheim
03.02.2012  SKGO01-01.0 Bauhauptleistungen
03.02.2009 324 Unterbdden und Bodenplatten Dipl.-Ing.
Christine Langrock
Siidring 16 (bei Glass)
04416 Markkleeberg
05.02.2012  SKGO01-09.0 Heizungsinstallation
05.02.2009 544 Warmeversorgungsanlagen Max Mustermann

BECHMANN + Partner GmbH

z.Hd. Herrn Mustermann
Birkenallee 27
86156 Augsburg, Bay

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Bankburgschaft von 05.02.2009 bis 05.02.2014 Seite: 1
05.02.2009
Projekt: demo-pro-2
Sanierung Kindergarten
Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH
Alter Postweg 101
86159  Augsburg
Datum von Auftrag Bezeichnung Summe
Datum bis Auftragnehmer
03.02.2009 SKG01-01.0 Bauhauptleistungen
Unbefristet 758,03 €
Dipl.-Ing.
Christine Langrock
Sudring 16 (bei Glass)
04416 Markkleeberg
27.01.2009 SKG01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
27.01.2012 389,76 €
Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Verbingungsweg 23
44267 Dortmund
03.02.2009 SKG01-06.0 Elektroinstallation
03.02.2012 359,91 €
Grillmayer Software
Gertie Grillmayer
Hohenzollernstr. 30
83022 Rosenheim
05.02.2009 SKG01-09.0 Heizungsinstallation
05.02.2012 381,57 €

BECHMANN + Partner GmbH

Max Mustermann

z.Hd. Herrn Mustermann

Birkenallee 27
86156 Augsburg, Bay

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Vergleich der Vergaben €

mit den Ansatzen der HU Bau bzw. der fachlichen Billigung incl. Ifd Abrechnungen

Projekt-Nr.. DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

BECHMANN

Seite 1
03.02.2009

DIN 276 HuBau / Efab Nachlaf} Brutto Sicherheitseinbehalt
Vergabesumme Arch./Fach-Ing. Netto Abziige

Auftr.-Nr. Restansatz Arch./Fach-Ing. Mwst ausbezahlter Betrag
Firma Anforderung Brutto Arch./Fach-Ing. Brutto Mehr./Mind. z. Vergl.
324 Unterbdden und Bodenplatten 12.500,00 € -297,50 € -1.457,75 €
12.632,15 € 12.250,00 € 0,00 €

SKG01-01.0 -132,15 € 2.327,50 € 13.119,75 €
Langrock 14.875,00 € 14.577,50 € -619,75 €
325 Bodenbelage 10.000,00 € -508,76 € -966,63 €
10.481,48 € 8.122,97 € -1,76 €

SKG01-07.0 -481,48 € 1.543,37 € 8.699,70 €
Paulus 10.175,10 € 9.666,34 € 1.302,06 €
345 Innenwandbekleidungen 6.000,00 € 0,00 € 196,32 €
7.794,98 € 6.550,50 € -1,27 €

SKG01-04.0 -1.794,98 € 1.244,60 € 7.991,42 €
GS Dortmund 7.79510 € 7.795,10 € -1.990,15 €
351 Deckenkonstruktionen 8.330,00 € 0,00 € 0,00 €
6.866,79 € 0,00 € 0,00 €

SKG01-10.0 1.463,21 € 0,00 € 0,00 €
Wagler 0,00 € 0,00 € 8.330,00 €
Summe DIN 300 44.429,99 € -806,26 € -2.228,06 €
45.284,30 € 26.923,47 € -3,03 €

-854,31 € 5.115,47 € 29.810,87 €

32.845,20 € 32.038,94 € 14.622,15 €

445 Beleuchtungsanlagen 8.000,00 € -1,37 € -178,50 €
8.333,44 € 3.024,34 € -1,27 €

SKG01-06.0 -333,44 € 574,63 € 3.420,47 €
Grillmayer 3.600,34 € 3.598,97 € 4.580,80 €
Summe DIN 400 8.000,00 € -1,37 € -178,50 €
8.333,44 € 3.024,34 € -1,27 €

-333,44 € 574,63 € 3.420,47 €

3.600,34 € 3.598,97 € 4.580,80 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Vergleich der Vergaben € Seite 2
mit den Ansatzen der HU Bau bzw. der fachlichen Billigung incl. Ifd Abrechnungen 03.02.2009

Projekt-Nr.. DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

DIN 276 HuBau / Efab Nachlaf} Brutto Sicherheitseinbehalt
Vergabesumme Arch./Fach-Ing. Netto Abziige

Auftr.-Nr. Restansatz Arch./Fach-Ing. Mwst ausbezahlter Betrag
Firma Anforderung Brutto Arch./Fach-Ing. Brutto Mehr./Mind. z. Vergl.
544 Warmeversorgungsanlagen 9.447,42 € 0,00 € -294 49 €
9.463,03 € 4.949,49 € 0,00 €

SKG01-09.0 -15,61 € 940,40 € 5.595,40 €
Max Mustermann 5.889,89 € 5.889,89 € 3.852,02 €
Summe DIN 500 9.447,42 € 0,00 € -294,49 €
9.463,03 € 4.949,49 € 0,00 €

-15,61 € 940,40 € 5.595,40 €

5.889,89 € 5.889,89 € 3.852,02 €

612 Besondere Ausstattung 7.599,99 € 0,00 € 0,00 €
7.508,90 € 0,00 € 0,00 €

SKG01-02.0 91,09 € 0,00 € 0,00 €
Langrock 0,00 € 0,00 € 7.599,99 €
Summe DIN 600 7.599,99 € 0,00 € 0,00 €
7.508,90 € 0,00 € 0,00 €

91,09 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 7.599,99 €

Summe Projekt: 61.877,41 € -807,63 € -2.701,05 €
63.080,77 € 34.897,30 € -4,30 €

-1.203,36 € 6.630,50 € 38.826,74 €

42.335,43 € 41.527,80 € 23.054,97 €

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Zusammenstellung - Vergleich der Vergaben in € Seite 3
03.02.2009
Projekt: DEMO-PRO
Sanierung Kindergarten

DIN 276  DIN 276 Text HuBau/Efab Nachla Brutto Sicherheitseinbehalt
Vergabesumme Arch./Fach-Ing. Netto Abziige

Restansatz Arch./Fach-Ing. Mwst ausbezahlter Betrag

Anforderung Brutto Arch./Fach-Ing. Brutto Mehr./Mind. z. Vergl.

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 36.830,00 € -806,26 € -2.228,06 €
37.775,40 € 26.923,47 € -3,03 €

-945,40 € 5.115,47 € 29.810,87 €

32.845,20 € 32.038,94 € 7.022,16 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 8.000,00 € -1,37 € -178,50 €
8.333,44 € 3.024,34 € -1,27 €

-333,44 € 574,63 € 3.420,47 €

3.600,34 € 3.598,97 € 4.580,80 €

500 AuBRenanlagen 9.447,42 € 0,00 € -294 49 €
9.463,03 € 4.949,49 € 0,00 €

-15,61 € 940,40 € 5.595,40 €

5.889,89 € 5.889,89 € 3.852,02 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 7.599,99 € 0,00 € 0,00 €
7.508,90 € 0,00 € 0,00 €

91,09 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 7.599,99 €

Summe Projekt 61.877,41€ -807,63 € -2.701,05 €
63.080,77 € 34.897,30 € -4,30 €

-1.203,36 € 6.630,50 € 38.826,74 €

42.335,43 € 41.527,80 € 23.054,97 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Vergleich der Vergaben €

mit den Ansatzen der HU Bau bzw. der fachlichen Billigung incl. Ifd Abrechnungen

Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten

BECHMANN

Seite 1
03.02.2009

Auftr.-Nr. HuBau / Efab NachlaR Brutto Sicherheitseinbehalt
Firma Vergabesumme Arch./Fach-Ing. Netto Abzige
DIN 276 Restansatz Arch./Fach-Ing. Mwst ausbezahlter Betrag
Anforderung Brutto Arch./Fach-Ing. Brutto Mehr./Mind. z. Vergl.

SKG01-01.0 12.500,00 € -297,50 € -1.457,75 €
Langrock 12.632,15 € 12.250,00 € 0,00 €
-132,15 € 2.327,50 € 13.119,75 €

14.875,00 € 14.577,50 € -619,75 €

SKG01-02.0 7.599,99 € 0,00 € 0,00 €
Langrock 7.508,90 € 0,00 € 0,00 €
91,09 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 7.599,99 €

SKG01-04.0 6.000,00 € 0,00 € 196,32 €
GS Dortmund 7.794,98 € 6.550,50 € -1,27 €
-1.794,98 € 1.244,60 € 7.991,42 €

7.79510 € 7.795,10 € -1.990,15 €

SKG01-06.0 8.000,00 € -1,37 € -178,50 €
Grillmayer 8.333,44 € 3.024,34 € -1,27 €
-333,44 € 574,63 € 3.420,47 €

3.600,34 € 3.598,97 € 4.580,80 €

SKG01-07.0 10.000,00 € -508,76 € -966,63 €
Paulus 10.481,48 € 8.122,97 € -1,76 €
-481,48 € 1.543,37 € 8.699,70 €

10.175,10 € 9.666,34 € 1.302,06 €

SKG01-09.0 9.447,42 € 0,00 € -294,49 €
Max Mustermann 9.463,03 € 4.949,49 € 0,00 €
-15,61 € 940,40 € 5.595,40 €

5.889,89 € 5.889,89 € 3.852,02 €

SKG01-10.0 8.330,00 € 0,00 € 0,00 €
Wagler 6.866,79 € 0,00 € 0,00 €
1.463,21 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 8.330,00 €

Summe Projekt: 61.877,41 € -807,63 € -2.701,05 €
63.080,77 € 34.897,30 € -4,30 €

-1.203,36 € 6.630,50 € 38.826,74 €

42.335,43 € 41.527,80 € 23.054,97 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Abzige in € Seite 1
05.02.2009
Projekt: DEMO_PRO_GROSS
Sanierung Kindergarten mit mehr Auftragen
Auftrag
Belastung Bezeichnung Netto Mwst Brutto
Auftrag: SKG01-09.0
Heizungsinstallation
Firma:  GS Dortmund
A1 Bauwesenversicherung
Bemerkung:
-10,00 € -1,90 € -11,90 €
Auftrag: SKGO01-09.0
Heizungsinstallation
Firma: GS Dortmund
A1 Bauwesenversicherung
Bemerkung:
-20,00 € -3,80 € -23,80 €
Auftrag: SKGO01-04.0
Maler- und Tapezierarbeiten
Firma:  GS Dortmund
A1 Bauwesenversicherung
Bemerkung:
-50,00 € -9,50 € -59,50 €
Auftrag: SKG01-04.0
Maler- und Tapezierarbeiten
Firma:  GS Dortmund
A 2 Stromverbrauch
Bemerkung:
-30,00 € -5,70 € -35,70 €
Auftrag: SKGO01-04.0
Maler- und Tapezierarbeiten
Firma: GS Dortmund
A 3 Bauschuttbeseitigung
Bemerkung:
-25,00 € -4,75 € -29,75 €

BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Projektliste

Projekt: DEMO-PRO

Sanierung Kindergarten

Auftrag: SKG01-01.0

Bauhauptleistungen

BECHMANN

Bauherr
Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159 Augsburg

Tel.: 0821/25759-0
Fax: 0821/59 51 89
Bauleitung

Firma

Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Verbingungsweg 23

Auftragnehmer
Ing.-Blro

Dipl.-Ing.

Christine Langrock
Sidring 16 (bei Glass)

04416 Markkleeberg

Tel.: 0341 /8699 01 22
Fax: 0341 /8699 01 27
Bauuberwachung

Fa.

Bechmann + Partner GmbH
Axel Schroter
Hauptstr. 93

44267 Dortmund 89233 Neu-Ulm
Tel.: 02304 / 982350 Tel.: 0731 /7130400
Fax: 02304 / 982350 Fax: 0731 /7130401

Generalunternehmer
Familie
Max Mustermann

Birkenallee 27
86156 Augsburg, Bay

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



Projektliste

Projekt: DEMO-PRO

BECHMANN

Seite 1
03.02.2009

Sanierung Kindergarten

Bauherr
Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159 Augsburg

Tel.: 0821/25759 -
Fax: 0821 /59 51 89
Bauleitung

Firma

Bechmann + Partner GmbH
Irene Brietzke
Verbingungsweg 23

44267 Dortmund
Tel.: 02304 / 982350
Fax: 02304 / 982350

Generalunternehmer
Familie
Max Mustermann

Birkenallee 27
86156 Augsburg, Bay

BECHMANN + Partner GmbH

0

Bauuberwachung

Fa.

Bechmann + Partner GmbH
Axel Schroter

Hauptstr. 93

89233 Neu-Ulm
Tel.: 0731 /7130400
Fax: 0731 /7130401

Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de



BECHMANN

Projektliste Seite 1

03.02.2009
Projekt-Nr.. DEMO-PRO  Sanierung Kindergarten

Bauherr: Firma
Bechmann + Partner GmbH

Alter Postweg 101

86159 Augsburg
Auftrag: SKGO01-01.0 Bauhauptleistungen
Auftragnehmer
Ing.-Biiro
Dipl.-Ing.

Christine Langrock
Sudring 16 (bei Glass)

04416 Markkleeberg

Tel.: 0341 /86 99 01 22

Fax: 0341 /86 99 01 27

Auftrag: SKG01-02.0 Tischlerarbeiten
Auftragnehmer

Ing.-Biiro

Dipl.-Ing.

Christine Langrock

Sidring 16 (bei Glass)

04416 Markkleeberg

Tel.: 0341 /86 99 01 22
Fax: 0341 /86 99 01 27

Auftrag: SKGO01-04.0 Maler- und Tapezierarbeiten
Auftragnehmer

Firma

Bechmann + Partner GmbH

Irene Brietzke

Verbingungsweg 23

44267 Dortmund

Tel.: 02304 / 982349

Fax: 02304 / 982350

Auftrag: SKGO01-06.0 Elektroinstallation
Auftragnehmer

Firma

Grillmayer Software

Gertie Grillmayer

Hohenzollernstr. 30

83022 Rosenheim
Tel.: 08031/81150
Fax: 08031/81152

BECHMANN + Partner GmbH Alter Postweg 101 - 86159 Augsburg - Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99 - infoldbechmann.de - www.bechmann.de
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BECHMANN GmbH

Gogginger Strafe 105 A - 86199 Augsburg
Fon +49 821 25759-0 - Fax +49 821 25759-99
infodbechmann.de - www.bechmann.de

BECHMANN

die Software
fur alle

die

fundiert
rechtssicher
gezielt

exakt
effektiv

Bau-Steine
Bau-Planer
Bau-Leistungen
kalkulieren
ausschreiben
vergeben
abrechnen

kontrollieren
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